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La globalización exige a los países fomentar el desarrollo y la innovación en todas las áreas 

productivas de su economía. En este contexto, la tecnología representa uno de los factores 

transversales determinantes para lograr una mayor integración en los mercados internacionales, 

así como para el fortalecimiento de su mercado interno.

Por ello, se vuelve indispensable adoptar avances tecnológicos en sectores clave, como son las 

telecomunicaciones y la radiodifusión.

En este sentido, la televisión radiodifundida en México, que es un servicio público de interés 

general garantizado por el Estado, requiere que tanto la tecnología que permite su transmisión 

y recepción, así como la legislación que la regula, evolucionen a la par de los desafíos presentes 

y futuros, que contemplen el desarrollo social, la igualdad de oportunidades para toda la 

población, el acceso a la información y la generación de nuevas coyunturas. Lo anterior, con el 

objetivo de que existan:

MÉXICO MÁS

Es así que, la Transición a la Televisión Digital Terrestre, TDT, representó un impulso para nuestro 

país, dando paso a la implementación de nuevos proyectos que garantizarán, en un futuro 

próximo, la migración de México hacia el Internet de las Cosas y hacia la edificación de ciudades 

inteligentes. Ello, con certeza, impactará de manera positiva a la calidad de vida de toda la 

población de nuestro país.

En esta Memoria se busca documentar el proceso que se llevó a cabo en México para concretar 

la Transición a la Televisión Digital Terrestre, así como los retos, las estrategias y los factores 

que hicieron que esto se lograra en un tiempo récord.

más canales de televisión que brinden 

una mayor oferta de información y 

entretenimiento;

más mexicanos con mejores posibilidades de comunicación 

y acceso a la información;

más oportunidades de desarrollo 

comercial y económico para la 

industria de la radiodifusión y las 

telecomunicaciones; y

más espectro para ofrecer mejores servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones que permitan optimizar 

la convergencia y la competencia, para incidir en la calidad 

con la que éstos se disfrutan actualmente.
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desarrollo
La TDT es un factor determinante para el fortalecimiento del sector de 
la radiodifusión, lo cual propicia un entorno de mayor competencia que 
contribuye al crecimiento del país. 
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opciones
La TDT permite transmitir varios canales de programación a través 
de una misma señal, gracias a un aprovechamiento más eficiente 
del ancho de banda, lo que ofrece más opciones en la generación y 
recepción de contenidos. 
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tecnología
La transición a la TDT requirió adecuar y mejorar la tecnología con el fin de 
transmitir y recibir las señales digitales, así como sus mejoras subsecuentes, 
lo que permite que México vaya a la vanguardia en este sector. 
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Mensaje del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones 

México se ha distinguido por ser pionero en el desarrollo de la televisión. Recordemos que en 1940, el 
mexicano Guillermo González Camarena desarrolló la forma de transmitir la televisión a color a través 
del Sistema Tricromático de Secuencia de Campos1, lo que cristalizó el sueño de muchos: hacer más real 
la forma de ver el mundo, a través del televisor. Hoy, de nueva cuenta, nuestro país se encuentra a la 
vanguardia, al ser el primero en América Latina -y el segundo después de Canadá- en concluir totalmente 
las transmisiones analógicas y dar el paso decisivo hacia la migración a la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) en un tiempo récord. 

Este cese de transmisiones analógicas, fue uno de los proyectos estratégicos que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT o Instituto) debía cumplir en tiempo y forma para avanzar en la agenda prevista 
en la Reforma Constitucional, la cual dio al Instituto 180 días, desde su creación en 2014, para implementar 
un conjunto de acciones estratégicas, que para el caso de radiodifusión se tradujeron en:

•	 La determinación del Agente Económico Preponderante en el sector de radiodifusión y la 
correspondiente imposición de medidas asimétricas para evitar la afectación a la competencia y libre 
concurrencia; 

•	 La revisión de títulos de concesión, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones 
y modalidades; 

•	 La creación del Registro Público de Concesiones, en el cual se hace pública información relevante de 
las concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

•	 La licitación de dos nuevas cadenas de televisión radiodifundida digital con cobertura nacional, y 
•	 La emisión de lineamientos generales en materia de retransmisión de señales de televisión 

radiodifundida (Must Carry / Must Offer).

En este marco, la transición a la TDT fue un logro posible gracias a la colaboración entre el IFT y otras 
dependencias del Gobierno de la República, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), así como con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), los diferentes actores que 
conforman el sector de la radiodifusión y los aliados estratégicos e interesados que se sumaron a este 
proyecto. Lo anterior, dado que:

•	 Se estableció, al más alto nivel normativo, la fecha del 31 de diciembre de 2015 para la culminación 
de transmisiones analógicas y el paso a la TDT;

•	 Se implementó un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la Política para la transición a 
la TDT;

•	 El Instituto se encargó de generar las condiciones para que se transmitieran las señales digitales, 
además determinó en qué localidades los concesionarios concluirían con la transmisión de señales 
analógicas;

•	 La SEDESOL definió la lista de hogares de escasos recursos en los que se entregaron equipos receptores 
para TDT;

•	 La SCT implementó programas y acciones para la entrega y distribución de equipos receptores para 
TDT;

•	 La SEMARNAT estableció centros de acopio temporales para los televisores analógicos, y
•	 La PROFECO elaboró estudios y proporcionó información a la población para que no se perdieran los 

beneficios de la transición a la TDT.

1	 Fernando Mejía Barquera (1998). “Del Canal 4 a Televisa” en Apuntes para una historia de la Televisión Mexicana, p.22. México: Revista Mexicana de la 
Comunicación.

Por otra parte, este proyecto generó un impacto en beneficio de las audiencias, de los productores de 
contenidos y de la industria, en general, que empieza a sentirse. Prueba de ello, es que hoy las audiencias 
en nuestro país gozan de: 

•	 Mejor calidad de imagen y sonido en la transmisión de contenidos, y
•	 Mayor oferta de canales y programas gracias a la multiprogramación. Pues el número de canales 

digitales disponibles para la población paso de 311 a principios de 2013 a 760 a finales de 2016.

Asimismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2016, muestra que: 

•	 El 96% de los encuestados cuenta con televisor;
•	 El 74% de las personas con televisor consume contenidos de TV Abierta, y
•	 Los canales de TV Abierta son los más vistos entre quienes cuentan con televisión de paga. 

Además, la transición a la TDT permitió que existiera un piso parejo para la entrada de una tercera cadena 
nacional de televisión, la cual es una realidad desde octubre de 2016, con el inicio de transmisiones de 
Imagen TV.

La transición a la TDT no solo ha beneficiado a las audiencias de México, sino que también beneficiará a 
los usuarios de telecomunicaciones del país. Pues ésta permitió liberar espectro radioeléctrico en la 
Banda de 700 MHz, el primer dividendo digital, que será utilizada para el despliegue de la Red Compartida 
Mayorista; la cual, es un proyecto novedoso, previsto en la Constitución, que utilizará al menos 90 MHz 
de la banda de 700 MHz y que como su nombre lo indica, prestará servicios mayoristas a otros operadores, 
para que éstos puedan incrementar su capacidad para prestar servicios a los usuarios finales. Este 
proyecto tiene previsto darle acceso a 92.2% de la población en México a servicios en redes móviles con 
tecnologías de nueva generación 4G/LTE.

Estos avances reflejan el compromiso del IFT en el cumplimiento de los mandatos del nuevo marco legal, 
pues cumplimos en un corto periodo de tiempo con la transición a la TDT y al mismo tiempo con otras 
obligaciones establecidas desde la Reforma Constitucional de telecomunicaciones de 2013. La confianza 
ganada, no es solo para el Instituto, sino para el país y para sus ciudadanos, en un entorno de legalidad 
y competitividad que es necesario seguir fortaleciendo.

Es justamente con este proceso histórico de transformación en los sectores de telecomunicaciones y 
radiodifusión que México aspira a ser un país que acompañe la demanda del mundo globalizado: con más 
y mejores comunicaciones; con mayor apertura a la competencia económica; una nación a la vanguardia 
en tecnología e infraestructura, con miras al pleno desarrollo de los ámbitos económico, comercial, social 
y cultural.

Finalmente, el Instituto, continuará con la implementación de políticas, lineamientos y acciones derivadas 
de la Reforma Constitucional y de las mejores prácticas internacionales, entre las que destacan:,continuar 
autorizando canales de programación en multiprogramación, llevar a cabo la licitación de canales de 
televisión radiodifundida; mantenerse al tanto de las recomendaciones para la actualización del estándar 
de TDT y en general, todas aquellas acciones que garanticen una mayor competencia en el sector y mayor 
diversidad en contenidos.

Gabriel Contreras Saldívar
Comisionado Presidente del IFT
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¿Qué es el IFT?

eficiencia
El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue el responsable de 
determinar el cese de las transmisiones analógicas, lo que exigió 
el cumplimiento de esta meta en conjunto con todos los actores 
comprometidos, a solo dos años de su creación.

¿Qué se logró?¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Por qué la TDT?

 Telefonía 
 móvil 

 Radio  Televisión  TV de paga  Internet  Telefonía 
 fija 
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¿Qué es el IFT? ¿Por qué la TDT? ¿Qué se logró?¿Cómo se logró?

La institución predecesora del IFT fue la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), que existía 
desde 1996 como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). Hoy, el Instituto Federal de Telecomunicaciones -a fin de garantizar la toma colegiada de decisiones-, 
cuenta con un órgano de gobierno representado por el Pleno, el cual está integrado por siete comisionados, 
incluido el Presidente, cuyas funciones principales son planear, formular y conducir las políticas y programas, 
así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, en estricto apego al 
derecho de los usuarios de estos servicios.

A partir de su creación, el Instituto desarrolló una Agenda de 180 días para identificar los compromisos 
estratégicos y los tiempos para crear o actualizar el entramado institucional y regulatorio necesario para la 
implementación inmediata de la Reforma Constitucional; en la Agenda se encontraba la transición a la 
televisión digital terrestre y el final de las transmisiones analógicas. 

Luego de una primera etapa de diseño de la estructura interna del Instituto, que se encuentra plasmada en 
su primer Estatuto Orgánico, el 4 de septiembre de 2014 el documento fue modificado para armonizarlo 
con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) que, entre otros elementos, incluyó la 
creación de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales (UMCA), que fue la encargada institucional de 
coordinar las tareas para llevar a cabo el cese de transmisiones, además de otras atribuciones.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, creado el 10 de 

septiembre de 2013, que se encarga de regular, promover y supervisar el uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación 

de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, además de ser la autoridad en 

materia de competencia económica en estos sectores. 

Desde el principio, la Coordinación Ejecutiva, creada también con la modificación del Estatuto, tuvo entre sus 
objetivos principales la creación de un grupo de trabajo estratégico y operativo, integrado por representantes de las 
áreas relacionadas con el cese de transmisiones, a fin de apoyar la coordinación y seguimiento de los trabajos de la 

UMCA a ese respecto.

Luis Fernando Peláez Espinosa
Coordinador Ejecutivo, IFT

Instituto Federal
de Telecomunicaciones

Objetivos institucionales 

1. Promover e impulsar que los usuarios y las audiencias 
tengan mejores opciones de servicios públicos a precios 
asequibles, mediante el impulso de la competencia y la 
libre concurrencia de los sectores regulados.

2. Incentivar y alentar las condiciones para el acceso 
universal a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones 
y radiodifusión, con el objetivo de maximizar el bienestar 
social.

3. Garantizar que la prestación de los servicios de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión, que recibe la 
población, sean acordes a los niveles de calidad de los  
parámetros internacionales.

4. Fomentar el respeto a los derechos de los usuarios 
finales, así como de las audiencias en los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión.

Misión
Desarrollar de forma eficiente las telecomunicaciones y la 
radiodifusión para el beneficio de los usuarios y las 
audiencias del país, a través de las siguientes acciones:

1. Regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento 
y explotación del espectro radioeléctrico, la infraestructura, 
las redes y la prestación de los servicios.

2. Impulsar las condiciones de competencia efectiva en los 
mercados.

3. Promover el acceso a las tecnologías y a los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión.

Visión 
Ser una autoridad reguladora y de competencia independiente, 
eficaz y transparente, que contribuya al desarrollo de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión, al avance de la 
sociedad de la información y del conocimiento en nuestro 
país, así como al mejoramiento de la calidad de vida y las 
oportunidades de desarrollo de todos los mexicanos.
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evolución
¿Por qué la TDT?

Con la transición a la Televisión Digital Terrestre se reordenó el 
espectro radioeléctrico y evolucionó la forma en la que los mexicanos 
disfrutan la televisión y el modo en que se podrán aprovechar los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, al dar acceso a una 
mejor tecnología a toda la población. 

Wayne W. Dyer

¿Qué se logró?¿Qué es el IFT? ¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?
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¿Qué es el IFT? ¿Por qué la TDT? ¿Qué se logró?¿Cómo se logró?

2	 Unión Internacional de Telecomunicaciones. Recomendación UIT-R M.2078 (2006) citada en el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán 
llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, publicado en el DOF el 02/09/10.

       Diario Oficial de la Federación: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5157568&fecha=02/09/2010 
       Cfr. Recomendación UIT-R M.1036-4 (03/2012). https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1036-4-201203-S!!PDF-S.pdf
3	 Estándares de libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva. Informe temático contenido en el Informe 

Anual 2014 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 23. http://www.oas.org/es/cidh/
expresion/docs/informes/Informe%20Tem%C3%A1tico%20TV%20Digital.pdf

Finalmente, la digitalización de las señales de televisión, en términos de los beneficios que representa, es 
una oportunidad para fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión; el acceso universal a la información 
y a las ideas de toda índole; la diversidad de medios y el pluralismo de informaciones y opiniones, todo 
esto a través de una mayor oferta en contenidos, de la mejora en la infraestructura de transmisión, así como 
de la actualización de equipos receptores; elementos que determinan el ejercicio de estos derechos.

De esta forma el Estado Mexicano mantiene su rectoría en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 
además de contar con un organismo independiente y autónomo que ejerce la autoridad en ese sentido, para 
garantizar que los servicios se presten en las mejores condiciones de competencia y convergencia.

Las señales analógicas permiten transmitir únicamente un canal de programación; mientras que las 
señales digitales, comparativamente, al comprimir datos, abren la posibilidad de transmitir más canales 
con una calidad superior en audio e imagen en el mismo ancho de banda (6 MHz). Esto propicia un mejor 
uso del espectro radioeléctrico y la viabilidad para incrementar los contenidos programáticos.

Asimismo, ante la demanda creciente de espectro radioeléctrico para los servicios de banda ancha móvil 
de voz y de datos, para Internet y otros servicios que se prestan sobre la red, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) recomendó la atribución de una parte de la banda de UHF para esos efectos2. 
En ese sentido, el espectro radioeléctrico que puede liberarse como producto de la digitalización de los 
servicios televisión, conocido como “dividendo digital”, abre la posibilidad para el desarrollo de nuevos 
y mejores servicios de telecomunicaciones.

El espectro radioeléctrico es un bien público que los Estados tienen 
el deber de administrar de manera eficiente y equitativa, ya que se 

trata de un bien limitado que sirve como soporte para el ejercicio 
de la libertad de expresión e información a través de los medios de 

comunicación audiovisuales3. 

La posibilidad de transmitir y recibir imágenes a distancia, tal y como lo conocemos en la actualidad, 
sucedió en la primera mitad del siglo XX con la transmisión de señales analógicas monocromáticas, 
seguida casi de inmediato por la transmisión de señales de televisión a color.

Con el objetivo de conjuntar los esfuerzos que se hacían internacionalmente en torno a esta tecnología, 
en la década de 1940 se conformó el Comité Nacional de Sistemas de Televisión en Estados Unidos, el 
cual generó un primer estándar en el mundo para la transmisión de señales analógicas: NTSC, que para 
1953 incorporó parámetros específicos para la televisión a color. No obstante, en Europa no lo adoptaron 
porque desarrollaron posteriormente los estándares PAL y SECAM, este último utilizado en otras regiones 
del mundo4.

De 1960 a 1990, al buscar la mejora de la calidad del audio y video recibidos por las señales de televisión, 
se iniciaron investigaciones y adecuaciones en Japón, Estados Unidos y algunos países de Europa, que 
convergieron en el desarrollo de diferentes estándares digitales que actualmente se utilizan en la TDT.

En el periodo de julio de 1991 a octubre de 1992 en Estados Unidos se probaron dos sistemas analógicos 
mejorados y cuatro totalmente digitales, con estos últimos se integró un sistema modular que se experimentó 
en abril de 1995.

Dichas propuestas de sistemas dieron paso a la elaboración de la norma conocida como Televisión de Alta 
Definición o (HDTV), misma que fue utilizada en 1998 en México para realizar la primera transmisión en 
vivo de un partido de fútbol5 por parte de la empresa Televisa.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) aprobó el 10 de febrero del 2000 la revisión de la Rec. 
UIT-R BR.1306, en la cual se reconocía la viabilidad de los tres estándares registrados A (A/53 de ATSC), B 
(DVB-T) y C (ISDB) para que los países miembros pudieran adoptar el que mejor satisficiera sus necesidades. 
La finalidad era limitar, al mínimo indispensable, las frecuencias y el espectro utilizados para el mejor 
funcionamiento de los servicios.

La televisión digital en
constante evolución

La digitalización es el proceso que permite la 
codificación de la señal de televisión de forma binaria, 
lo que permite un mejor servicio y opciones añadidas.

4	 R. S. O’Brien, R. B. Monroe, C. E. Anderson and S. C. Runyon, “101 Years of Television Technology,” in SMPTE Journal, vol. 85, no. 7, p. 4, 1976. doi:  
10.5594/J13256, en: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7241088&isnumber=7241081
Constantino Pérez (2003). Fundamentos de televisión analógica y digital, pp. 35-37. https://books.google.com.mx/books?id=LlyRVVMiAugC&pg=PA-
50q=estandares+television+analogica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjFqJf6uqPWAhWLSCYKHX0VDsUQ6AEIJjAA#v=onepage&q=estandares%20
television%20analogica&f=false

5	 Gabriela Warkentin (1998). “Caminos de la tecnología televisiva” en Apuntes para una historia de la Televisión Mexicana, pp. 399, 400.
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2006 

Luxemburgo

Holanda

2013 

Arabia Saudita 

Australia

Azerbaiyán

Bulgaria 

Hungría

Macedonia 

Nueva Zelanda

Polonia

Sudáfrica

2011 

Austria

Chipre 

Eslovenia

Francia

Israel

Japón

Malta 

Mónaco

2007 

Andorra

Finlandia

Suecia

2014 

Emiratos Árabes 
Unidos

Ghana 

Grecia 

Ruanda 

Tonga 

Zambia 

2008 

Suiza

2015 

Albania 

Argelia 

Armenia 

Bahréin

Bielorrusia 

Bosnia y 
Herzegovina 

Brunéi 
Darussalam

Burkina Faso 

Camerún 

México

2009 

EEUU

Dinamarca

Noruega

2016 

Bangladesh

Cabo Verde

Guinea-Bissau

Honduras

Mali 

Namibia 

Níger

2010 

Bélgica

Croacia 

España

Estonia

Letonia

2017 

Etiopía

Kiribati

Nepal

Papúa Nueva 
Guinea

Samoa

Sierra Leona 

Sri Lanka 

Uruguay

Uzbekistán

Vanuatu

2012 

Alemania 

Canadá 

Corea del Sur 

Eslovaquia

Irlanda 

Italia

Lituania

Portugal

Reino Unido

República Checa 

Tanzania 

Vaticano

2018 

Brasil

China

Fiyi

Filipinas

Indonesia

Liberia 

Malasia

2019 

Argentina 

Chile

Colombia 

Rusia

2020 

Benín

Bután

Camboya

Egipto

Jamaica

Laos

Myanmar

Siria

Tailandia

Vietnam

Yemen

2023 

Cuba

Estados Unidos
2009 Cese parcial de transmisiones 
*Aún están pendientes las estaciones de 
Baja Potencia

México 
2015 Cese de transmisiones analógicas 
en todo el país 
2016 Cese de estaciones de Baja 
Potencia del Programa de Continuidad

Avance de la TDT en otros países6

6	 Se sugiere consultar el sitio de la UIT dedicado a incorporar los informes de los Estados a ese respecto: Status of the transition to Digital Terrestrial 
Television Broadcasting: Summary. (Summary by country). http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/Summary.aspx?lang=es

¿Qué es el IFT? ¿Por qué la TDT? ¿Qué se logró?¿Cómo se logró?

Canadá
2012 Cese de transmisiones analógicas

Luxemburgo
2006 Primer país del mundo 
en realizar la transición 
completa a la TDT 

Figura 1 
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¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

esfuerzo
¿Cómo se logró?

El Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó y coordinó un gran 
esfuerzo para cumplir con todas las atribuciones de su competencia, en una 
primera fase a nivel interno, para después trabajar junto a los diferentes 
aliados estratégicos con la mira en un mismo objetivo: lograr la transición a 
la TDT el 31 de diciembre de 2015.

SEDESOL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO

SOCIAL

SCT
SECRETARÍA DE

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

SENER
SECRETARÍA DE 

ENERGÍA

SHCP
SECRETARIA

DE HACIENDA
Y CRÉDITO
PÚBLICO

SEMARNAT
SECRETARÍA DE

MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES

Coordinación
Ejecutiva

Unidad de
Medios y

Contenidos
Audiovisuales

Unidad de
Concesiones
y Servicios

Unidad de
Espectro 

Radioeléctrico

Unidad de
Cumplimiento

Secretaría 
Técnica del 

Pleno

Pleno

Unidad de
Administración

Coordinación
General de

Comunicación
Social

Coordinación
General de
Vinculación
Institucional

SE
SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA

PROFECO
PROCURADURÍA

FEDERAL DEL
CONSUMIDOR
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¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró? ¿Qué se logró?

Durante los primeros años de la transición, hacia finales de los noventas, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) llevó a cabo estudios de factibilidad técnica para la asignación de segundos canales 
de televisión digital en todo el país, y creó el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la 
Radiodifusión (CCTDR), el cual en 2004 emitió la recomendación de que se adoptara el estándar A/53 
de ATSC y se estableciera la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre, marcando el camino 
hacia la Transición Digital y el cese definitivo de las transmisiones analógicas, conocido también como 
Apagón Analógico. 

Si bien se podía aprender de la experiencia de otros países que ya habían transitado hacia la TDT, en 
México se crearon y adaptaron las condiciones normativas, sociales, políticas, económicas, técnicas e 
institucionales que respondían a las características de la amplia infraestructura de televisión del país.

La primera Política visualizó un proceso de largo plazo, gradual y con la meta de lograr la réplica digital 
de todos los canales analógicos al 2021, sin embargo, estableció periodos revisables por los costos que 
implicaba para los Concesionarios y para la población. Entre los elementos que incorporó para dar certeza 
a los Concesionarios fue la prórroga a las vigencias de sus títulos y el uso temporal de canales de 
transmisión adicionales para transmisiones simultáneas, mientras que para efectos de recepción buscó 
acordar y promover acciones con los fabricantes, vendedores y distribuidores de equipos receptores de 
televisión digital, a fin de que la población también contara con las mejores condiciones de calidad, 
diversidad, oportunidad, disponibilidad y precio.

Durante los siguientes años se mantuvo la implementación de la Política, sin embargo, entre 2007 y 
2010, tanto los instrumentos de planeación gubernamentales, como los informes del CCTDR indicaban 
que a pesar de haberse superado el número previsto de estaciones de televisión digital en operación, sus 
señales radiodifundidas no estaban siendo captadas por la mayoría del público televidente debido a los 
receptores digitales7.  

De conformidad con lo anterior, el 2 de septiembre de 2010 el Ejecutivo Federal emitió un Decreto que 
tuvo por objeto establecer las acciones que llevaría a cabo la Administración Pública Federal para 
concretar la transición, para lo cual creó la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, estableciendo 
que la conclusión de las transmisiones de televisión analógica debía realizarse a partir del 2011 y en su 
totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

¿Qué es el IFT?

En 2004 se analizaron los tres estándares disponibles en el mundo, concluyendo que el estándar A/53 ATSC nos 
permitiría generar las mejores condiciones para la población, ya que era el que tenía la mayor economía de escala 

(ventajas que, en términos de costos, una empresa obtiene gracias a la expansión), lo cual ayudó a que los equipos 
receptores, como los televisores y decodificadores, fueran más baratos. 

Luis Fernando Borjón Figueroa
Ex Comisionado, IFT

7	 Apartado 8.1.2 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 e Informes del Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la 
Radiodifusión, citados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Libro Blanco Televisión Digital Terrestre (2012), pp. 12, 13, 16 y 17.

       http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/LB_Television_Digital_Terrestre_01.pdf

Estudiar los estándares de televisión 
digital que se encontraban disponibles 
en el mundo.

Estudiar, evaluar y desarrollar 
tecnologías digitales en materia 
de radiodifusión.

Rendir informes del estado que 
guardaba el proceso de transición 
a la TDT.

Emitir recomendaciones al Secretario 
de Comunicaciones y Transportes.

Impulsar la penetración de la TDT en 
las ciudades que ya contaban con un 
alto nivel de oferta de señales.

Comité Consultivo de Tecnologías Digitales
para la Radiodifusión (1999-2013)

Conformado por personas e instituciones 
invitadas con conocimientos técnicos en 
materia de tecnologías de radiodifusión.

Tres miembros designados 
por la SCT

Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.

Tres miembros designados 
por la CIRT

Cámara Nacional de la Industria 
de Radio y Televisión.

Evaluar
la penetración de los receptores digitales y el 
desarrollo del proceso de culminación de las 
transmisiones de televisión analógica en México, así 
como de otros medios que favorecieran la transición y 
la continuidad del servicio de televisión.

Propiciar
la penetración generalizada del servicio 
de TDT para lograr el cierre de las 
transmisiones de televisión analógica en 
una ciudad o región determinada.

Coordinar
las acciones necesarias para controlar y dar 
seguimiento a todas las iniciativas que deberían 
realizar sus miembros para la transición a la TDT.

Informar
trimestralmente al Ejecutivo Federal los avances en 

la transición a la TDT y formular las recomendaciones 
pertinentes para reforzar las medidas que aseguraran 

la recepción del servicio.

Actualizar
las políticas y liderar las acciones derivadas de éstas, 
así como los planes y programas de trabajo emitidos 

por las instancias señaladas, en conjunto con el 
Comité Consultivo de Tecnologías Digitales

para la Radiodifusión.

Impulsar 
la publicación de la Política 2012 para 

establecer que la terminación de las 
transmisiones analógicas se realizaría en 
forma escalonada a partir del 16 de abril 

de 2013.

Comisión Intersecretarial para la Transición Digital (2010-2014)

Grupos integrados durante la etapa de planeación 
de la transición (1999-2014): 

	 Fuente: Libro Blanco-Televisión Digital Terrestre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Octubre 2012.

 Conformado por dependencias del Ejecutivo Federal: SEGOB, SCT, SHCP, 
SEDESOL, SE, SEP, COFETEL y representantes de Concesionarios, Permisionarios 

y de asociaciones con experiencia en la materia.

Figura 2

Figura 3

Antecedentes
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El Decreto contó con un periodo de suspensión por una controversia constitucional entre octubre de 2010 
y noviembre de 2011, luego del cual la Comisión, como parte de sus trabajos, impulsó la actualización del 
Acuerdo (Política) de 2004, que fue publicado el 4 de mayo de 2012. 

Esta nueva Política estableció que la terminación de las transmisiones analógicas se realizaría en forma 
escalonada a partir del 16 de abril de 2013 y retomó la fecha indicada por el Decreto de 2010 para el cese 
definitivo de todas las transmisiones analógicas. Por otro lado, precisó alcances sobre la medición de la 
penetración del servicio de la TDT respecto de los equipos receptores específicamente para sectores 
sociales de menos ingresos.

En ese sentido, con la Política TDT que se fue adaptando conforme a las necesidades del proceso, hasta 
concretarse la Política de septiembre de 2014 -que abrogó a las anteriores e incorporó los aspectos 
indicados en la Constitución y en la LFTyR-, y finalmente con la emisión del Programa de Continuidad en 
marzo de 2016, se contó con los instrumentos regulatorios específicos para la transición. 

La Política TDT contenía los objetivos, lineamientos, requisitos, condiciones y obligaciones que los 
Concesionarios y Permisionarios de Televisión debían cumplir con relación al proceso de transición hacia 
la Televisión Digital Terrestre, asimismo determinaba los objetivos a seguir por parte del IFT:

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró? ¿Qué se logró?¿Qué es el IFT?

1. Generar las condiciones para
la existencia de señales TDT.

2. Fomentar la competencia, mayor cobertura
y convergencia de servicios.

3. Mejorar la calidad en el servicio
de radiodifusión.

4. Promover el uso eficiente del espectro
para ofrecer más y mejores servicios.
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¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró? ¿Qué se logró?¿Qué es el IFT?

Los primeros pasos para la transición a la TDT se remontan a 1997, año en que la SCT firmó un 

Memorándum de Entendimiento con la Federal Communications Commission de Estados Unidos 

para realizar estudios de planificación de canales de televisión digitales; desde entonces se 

dejaron de otorgar canales por debajo de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico.

Historia breve de la TDT en México

8	 SCT. Libro Blanco Televisión Digital Terrestre (2012), pp. 12, 13 y 16. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/LB_Television_Digital_Terrestre_01.
pdf

9	 La iniciativa de la Concesionaria Intermedia y Asociados de Mexicali, S.A. de C.V. pudo lograrse gracias a lo establecido en el numeral 4.5 de la Política TDT, vigente en 
ese momento, relativo a la terminación anticipada de transmisiones (“Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el 
que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 
de julio de 2004” que fue publicado en el DOF el 4 de mayo de 2012).

Los Concesionarios y Permisionarios avanzaban en el cumplimiento 
de las obligaciones de transmisión de señales de la TDT establecidas 
en la Política 2004. Se tomó la decisión de realizar una prueba 
piloto de Apagón Analógico en ciudades fronterizas del norte del 
país.

La Comisión Intersecretarial para la Transición Digital impulsó la 
publicación de la Política 2012, estableciendo que la terminación 
de las transmisiones analógicas se llevara a cabo en forma 
escalonada a partir del 16 de abril de 2013, para concluir 
totalmente a más tardar el 31 de diciembre de 2015, con lo que se 
retomaba la fecha establecida en el Decreto Presidencial de 2010.

•• El 6 de febrero, el Pleno de la COFETEL autorizó a la estación 
XHILA-TV de Mexicali, Baja California, cerrar anticipadamente sus 
transmisiones analógicas y continuar operando en el estándar 
digital a partir del 7 de marzo de 20139.
•• El 11 de junio se publicó el Decreto de Reforma Constitucional 
en Materia de Telecomunicaciones.
•• El 10 de septiembre se creó el Instituto Federal de

   Telecomunicaciones. 
•• A fin de asegurar que todos los receptores de televisión que se 
comercializaran en México contaran con la capacidad de sintonizar 
los canales de televisión digital, transmitidos conforme al estándar 
A/53 de ATSC, se publicó el 14 de octubre la Norma Oficial 
Mexicana NOM-192-SCFI/SCT1-2013 Telecomunicaciones-
Aparatos de Televisión y Decodificadores.

El 2 de septiembre se publicó el Decreto Presidencial para 
concretar la transición a la TDT.
Las transmisiones de televisión analógica concluirían a partir del 
2011 y en, su totalidad, a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 
Asímismo se creó la Comisión Intersecretarial para la Transición 
Digital.

El 18 de julio de 2013 se llevó a cabo el 
Primer Apagón Analógico en Tijuana, 
Baja California, a cargo de la COFETEL.

20102011

2012

Fue creado el Comité Consultivo de Tecnologías 
Digitales para la Radiodifusión con el fin de emitir 
recomendaciones al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes.

La SCT encabezó el proceso en torno al desarrollo, 
introducción e implantación de las tecnologías 
digitales de radiodifusión para México.

2000

Fue emitido el Acuerdo que establece obligaciones
para los Concesionarios y Permisionarios de Radio
y Televisión, relacionadas con las Tecnologías 
Digitales para la Radiodifusión, a partir del cual se 
tomó en consideración, entre otras cosas, asignar un
canal adicional para transmitir simultáneamente las 
señales analógicas y digitales que garantizara la 
continuidad del servicio a las audiencias.

2004

Es adoptado el estándar A/53 de ATSC y se 
estableció la Política para la Transición a la Televisión 
Digital Terrestre en México, mejor conocida como 
Política 2004, en la cual se estableció un calendario 
para el inicio de transmisiones digitales.

2009

El Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para 
la Radiodifusión rindió un informe que contenía el 
proceso de transición a la TDT en nuestro país 
durante 2008. El documento mostraba que las 
señales de la TDT no estaban siendo captadas por la 
mayoría del público televidente, por lo que debía 
promoverse el uso de receptores o decodificadores 
que les permitieran captar los canales8. En ese 
momento, se estableció como prioridad el 
aprovechamiento de la banda de 700 MHz para 
telecomunicaciones.

En tan solo dos años, 2015 y 2016, se logró formalizar el cese de transmisiones 
analógicas, con la conclusión definitiva de la transición a la Televisión Digital 
Terrestre en todo el país, luego de un largo periodo de planificación.

•• El 14 de enero se llevó a cabo el Primer Apagón 
Analógico a cargo del IFT en el estado de 
Tamaulipas. 
•• De enero a diciembre se determinaron ceses de 
transmisiones de todas las estaciones y equipos 
complementarios que eran susceptibles de 
transitar.
•• El 18 de diciembre, el Congreso reformó el artículo 
Décimo Noveno Transitorio de la LFTyR, relacionado 
con Estaciones y Equipos Complementarios de Baja 
Potencia.

•• El 13 de mayo se publicó el Programa de Trabajo 
para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 
de la SCT.
•• El 14 de julio se emitió la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
•• La Política para la Transición a la Televisión Digital 
Terrestre se actualizó el 11 de septiembre por el 
IFT.

•• El 18 de marzo se emitió el Programa de Continuidad 
para Estaciones y Equipos Complementarios de Baja 
Potencia. 
•• El 27 de octubre, los Concesionarios y Permisionarios 
efectuaron el reordenamiento de Canales Virtuales, 
conforme a los Lineamientos emitidos por el IFT, 
con ello, brindarón claridad en todo el país acerca 
de la ubicación y recepción de la programación, en 
beneficio de las audiencias.
•• El 31 de diciembre de 2016 México concluyó la 
transición de las Estaciones y Equipos 
Complementarios de Baja Potencia, siendo el segundo 
país de América en lograrlo.

En 2015, México se convirtió en el primer 
país en Latinoamérica en concluir el cese 
de transmisiones analógicas.

1997

2009

2016

1999

20002004

2013 20152014
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¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

En la experiencia comparada con países que ya habían transitado, una de las recomendaciones fue que se 
realizaran apagones escalonados en áreas geográficas predeterminadas, además de comenzar con zonas piloto, 
a manera de ensayo, para que una vez constatado el éxito y completada la evaluación de los resultados, los 
apagones se extendieran a las demás zonas.

El Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión había identificado un horizonte de acción 
de 2011 al 2014 para impulsar la penetración de la TDT en las ciudades que ya contaban con un alto nivel de 
oferta de señales; conforme a ello, se llevó a cabo una prueba piloto para el apagón analógico en 2013 en 
Tijuana, con el que se obtuvieron aprendizajes muy valiosos que permitieron guiar el resto de la implementación 
y las adaptaciones requeridas, incluida la normativa.

Con miras al éxito del proyecto, los técnicos y supervisores autorizados visitarón los hogares para determinar 
la necesidad de decodificadores y antenas, y proceder a su instalación en donde se contara con televisor 
analógico, descartando aquellos hogares que contaban con televisor digital o televisión restringida.

Proyecto Piloto en Tijuana

10	 Antes Instituto Federal Electoral (IFE). 11	 Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Libro Blanco Transición a la Televisión Digital Terrestre en México (2013), p. 18.

La Política de TDT vigente en ese momento establecía que para apagar una estación cuando menos 
el 90% de las personas que dependían de la televisión abierta debían contar con equipos receptores 

de TDT. El reto era grande: hablábamos de casi la mitad de los hogares de Tijuana.

María Lizarraga Iriarte
Titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, IFT

De enero a marzo de 2013 se realizó un trabajo de detección, evaluación e 
instalación de más de 192 mil equipos receptores para la TDT (principalmente 

decodificadores), en tan solo nueve semanas.

A principios de abril de 2013 se realizó una encuesta para saber cuántos hogares contaban con equipos receptores; 
no existía la certeza de haber alcanzado la penetración del 90%, ya que el cese de transmisiones estaba previsto 
para el 16 de abril. Por ello, la COFETEL aplazó el apagón analógico para el 28 de mayo, tiempo en que se logró 
acreditar un 93% de penetración, con lo que pudo concretarse el cese de transmisiones.

Ese año, el estado de Baja California pasaba por procesos electorales, por lo que en atención a una solicitud del 
Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE)10, se volvieron a prender las estaciones 
analógicas y se cambió la fecha de transición a la TDT para el 18 de julio, una vez que el proceso electoral 
hubiera concluido.

Con respecto al 7% de los hogares tijuanenses (14 mil 400) que todavía no estaban listos para la transición, la 
Presidencia de la República ordenó que se abriera una ventanilla de atención al público que recibió más de 12 
mil casos entre el 31 de mayo y el 18 de julio. A las personas que recibieron atención también se les instalaron 
los equipos en sus casas.

Es importante considerar las lecciones en este proceso que fueron la base para los siguientes ceses de 
transmisiones y para adecuaciones de la Política TDT, entre ellas, se identificaron las siguientes:

1. Implementar un mecanismo de apoyo ciudadano en cada ciudad que se apaga, antes y después de la fecha 
de terminación de las señales de televisión abierta.
2. Contar con una campaña de información más amplia y eficaz, tanto hacia la ciudadanía como con los 
gobiernos estatales y municipales correspondientes.
3. Prever que las fechas de los apagones analógicos subsecuentes no se ubiquen en o cerca de periodos 
electorales, para evitar situaciones como la presentada en mayo del 2013 en la ciudad de Tijuana.
4. Revisar que los mecanismos para el levantamiento de cédulas de visita/instalación sean expeditos y 
confiables.
5. Contar con recursos humanos, materiales y financieros suficientes y oportunos para planear, implementar, 
dar seguimiento y, en su caso, perfeccionar el proceso de terminación de las transmisiones de televisión 
analógica subsecuentes.

El presupuesto para los decodificadores, antenas y logística no fue problema, sin embargo, no se había 
contemplado asignar un monto para campañas y estrategias de comunicación. En este caso, el mayor aprendizaje 

fue la importancia de comunicarse con la sociedad y con los gobiernos locales para explicar los beneficios de 
la transición, ya que la incertidumbre a partir de la falta de información repercute de forma importante en estos 

procesos.

Luis Fernando Borjón Figueroa
Ex Comisionado, IFT

Las estaciones de televisión en Tijuana terminaron definitivamente sus transmisiones analógicas el 18 de julio 
de 2013, con lo que esta ciudad se convirtió en la primera de México, e incluso de América Latina, en transitar 
a la TDT. Esto permitió recuperar 48 MHz de espectro radioeléctrico y contribuir a la liberación de la banda de 
700 para otros servicios11.
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La emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dio paso a la actualización y 
publicación de la Política TDT en septiembre de 2014, y posteriormente al Programa de Continuidad, lo 
que permitió configurar la base institucional y normativa para la transición definitiva. 

En el Artículo 18°, la nueva Política TDT estableció las condiciones para que se realizaran los ceses de 
transmisiones analógicas anticipados al 31 de diciembre de 2015:

Condiciones para los
Ceses de Transmisiones

Al cumplirse ambas condiciones, el Pleno del Instituto determinaría la fecha y hora del cierre de Transmisiones 
Analógicas en un día hábil y se consideraría, al menos, un plazo de cuatro semanas entre la fecha de la 
resolución y el apagón para poder informar a las audiencias. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes tuvo una responsabilidad muy importante y muy demandante, 
para que en el lugar donde ya estaban listas las televisoras para pasar a la transmisión digital , pues era donde se 

fuera a repartir los televisores y eso requería mucha comunicación y planeación con ellos...

María Elena Estavillo Flores
Comisionada, IFT

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

2. Transmisión

Dar inicio a las Transmisiones Digitales en toda el 
Área de Cobertura correspondiente.

1. Recepción

Alcanzar un nivel de penetración con receptores o decodificadores aptos
para recibir Transmisiones Digitales en 90% o más de los hogares de

escasos recursos que fueron definidos por SEDESOL en cada Área de Cobertura.
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¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Recepción 
De conformidad con la Reforma Constitucional de 2013, se estableció la obligación del Ejecutivo Federal 
para emitir un programa de trabajo que permitiera dar cabal cumplimiento a la Política para la Transición 
a la Televisión Digital Terrestre y asignar los recursos presupuestales necesarios para ello. 

Con ese fin, en mayo de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el Programa 
de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual estableció las facultades de dicha 
secretaría para promover la implementación de equipos receptores y decodificadores entre diversos 
sectores de la población; en dicho programa se cuidó el enfoque social, en lo referente a la población 
vulnerable12, es decir, los principales beneficiarios del programa serían los hogares de escasos recursos, 
definidos a partir de los padrones de la SEDESOL.

En este sentido, en el documento también se determinaron los objetivos, las líneas de acción, así como 
los mecanismos de colaboración entre otras de las dependencias del Gobierno Federal que realizarían 
acciones en la misma dirección: la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT).

Los mecanismos a través de los cuales la SCT proporcionaría al Instituto la información con respecto a los 
hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL, pudieron detallarse gracias a la conjunción del 
Programa de Trabajo de la SCT, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (que se había 
emitido en julio de 2014) y la Política TDT, de septiembre del mismo año.

Dicha información debía abarcar los siguientes datos: el número total de hogares que deberían recibir los 
aparatos receptores por área de cobertura en donde existieran transmisiones analógicas; el número de 
hogares en los que se habían entregado receptores o decodificadores aptos para recibir transmisiones 
digitales; y el porcentaje de penetración alcanzada con la entrega de los equipos.

Fuente: SCT Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, (2014) 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/marco-normativo/programa-de-trabajo-tdt.pdf  

12	 SCT. Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (2014). p.8
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/marco-normativo/programa-de-trabajo-tdt.pdf

Entrega de televisores a la población  

Para decidir con qué equipos implementar la recepción de TDT, la SCT llevó a cabo una consulta a la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. De ahí se 
determinó que la mejor opción era la entrega de aparatos de televisión, en ese momento  los fabricantes de 
televisores fueron invitados a participar, dándoles a conocer los retos tanto en costos como en capacidad y 
logística; la respuesta fue positiva, tres empresas mexicanas que trabajan con tecnología de punta, fueron las 
ganadoras de las licitaciones, con lo que, además de generarse empleos en esta industria, se logró una entrega 
más eficiente a los beneficiarios.

Adicionalmente, la SCT consideró que la entrega de un televisor en lugar de un decodificador facilita la 
instalación, el uso, la adopción y el acceso a las bondades de la Televisión Digital Terrestre; por ejemplo, un 
programa en alta definición nunca se podrá apreciar con la misma calidad en un televisor analógico conectado 
a un decodificador, que en una pantalla digital. Por otro lado, el televisor traerá beneficios económicos a los 
hogares y al país por ahorro energético -a diferencia de un equipo analógico-, y a largo plazo podría ser 
utilizado como dispositivo de acceso a Internet, lo que favorecerá la conectividad.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE), 
de la Secretaría de Energía (SENER), el uso de televisores digitales genera un 

ahorro de más de 60% en el consumo de energía eléctrica, es decir, 1.3 veces lo 
que se economiza con el horario de verano13.

IFT proporcionó a SCT las áreas de cobertura 
de las estaciones analógicas.

Las delegaciones de SCT enviaban los 
formatos a las delegaciones de SEDESOL. 

SCT establecía y coordinaba un 
centro de distribución para la 

entrega de televisores al 
beneficiario final, con el apoyo de 

SEPOMEX (Servicio Postal 
Mexicano).

SEDESOL integró el listado de 
hogares de escasos recursos 
empadronados en los programas 
sociales a su cargo y lo entregó a 
la SCT.

SCT emitía los formatos
de notificación personalizados y los 
enviaba a sus delegaciones en los 
estados.

Las delegaciones de SEDESOL entregaban las 
notificaciones en los hogares de cada uno de 
los beneficiarios, indicando lugar, día y hora 

de entrega de televisores. 

SCT tomaba una fotografía al 
beneficiario, registraba sus huellas 

digitales y escaneaba los documentos 
que se presentanban al momento de la 

entrega de los televisores.

Figura 5

SE
Impulso a fabricantes de 

televisores en México.

SEDESOL
Padrón de beneficiarios y 
entrega de notificaciones.

SHCP
Orientación del 

proceso y respaldo 
financiero.

SEMARNAT
Programa de 

recolección y reciclaje 
de TV’s Analógicas.

Equipo
Interinstitucional

SCT
Coordinación, planeación y 

ejecución general del programa. 

Figura 4

Programa de trabajo
para la transición a la TDT

Proceso de entrega
de televisores

13	  SCT. Presentación “Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre”, p. 2. http://sct.gob.mx/fileadmin/TDT/Presentacion_TDT.pdf

Fuente: SCT  Mecanismo de entregas, http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/Mecanismo-de-entregas-TDT.pdf
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¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Fuimos el primer país en lograr que una transición se acompañara con la entrega de televisores digitales a un 
gran sector de la población. Hubo complicaciones durante este proceso, como el corto tiempo para la licitación, 
contratación y entrega de los televisores, al igual que en el tema logístico, porque la mayor parte
de los equipos se fabricaron en Tijuana y Mexicali, y tuvieron que enviarse a toda la República Mexicana.
Fuimos capaces de atender al gran volumen de beneficiarios y de evitar darle un tono político a la entrega.

Javier Lizárraga Galindo
Coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, SCT

En ese sentido, el IFT mantuvo comunicación con los proveedores y vendedores de equipos durante la 
transición, a fin de mantenerlos informados acerca de las fechas de ceses de transmisiones analógicas, 
con el objetivo de que se prepararan para atender la demanda local.

Por su parte la SEMARNAT, en coordinación con la SCT, implementó el Programa Nacional para la Gestión 
Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la TDT, para establecer y poner en operación 
centros de acopio y almacenaje temporal de televisores analógicos en los mismos sitios de entrega de los 
televisores digitales. El objetivo central de este programa fue garantizar el correcto desembalaje y 
reciclaje de televisores analógicos –mediante su integración y traslado—, para proteger la salud de la 
población y evitar la contaminación ambiental a través de un esquema de responsabilidad compartida 
entre los tres órdenes de Gobierno y la sociedad. 

Con el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, México se convirtió en el líder latinoamericano 
en la transición a la televisión digital, sin afectar de forma alguna los servicios de televisión radiodifundida 
entre la población, la cual comenzó a recibir la señal digital de manera directa y gratuita a través de los 
dispositivos idóneos.

15 	 SCT. Presentación “Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre”, p. 2. http://sct.gob.mx/fileadmin/TDT/Presentacion_TDT.pdf

La política de sustitución de televisiones analógicas por televisores 

digitales llegará a generar ahorros de más de 30 mil millones de 

pesos en un horizonte aproximado de 10 años15.

$

Fuente: Los datos 2014-2015 corresponden al Informe del Programa para la transición a la Televisión Digital Terrestre de la SCT del 4to trimestre de 2015, 
enviado a la Cámara de Diputados y el dato de 2016 corresponde a redondeo, de acuerdo a cifra final, indicada en el 5to Informe del Gobierno de la República de 
2016.
p. 9. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/TDT_Informe_4to%20Trimestre_2015.pdf 
p. 462. http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme

14	 COFETEL. op. cit, p.17. Ver NOM en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5317897&fecha=14/10/2013
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Figura 6

El proyecto requirió un gran despliegue logístico en el que se entregaron más de 100 mil televisores por día, 
gracias a los 85 mil módulos repartidos en los más de 2 mil centros de entrega que se ubicaron a lo largo del 
país. La cantidad de personas que participaron en alguna fase de este proyecto superó los 60 mil, quienes –en 
coordinación con los Gobiernos Municipales y Estatales- lograron dar cumplimiento a la agenda y asegurar 
que todos los beneficiarios recibieran sus equipos de televisión.

Desde noviembre de 2014 y hasta diciembre de 2016, la SCT entregó informes frecuentes al IFT acerca del 
porcentaje de penetración que se iba alcanzando con la entrega de televisores en las áreas de cobertura de 
las señales de televisión radiodifundida.

Cabe señalar que, desde la etapa de planeación, se asignó a la SE la tarea de expedir o modificar las 
disposiciones correspondientes para asegurar que todos los receptores de televisión que se distribuyeran 
o se comercializaran en el país pudieran sintonizar canales de televisión digital transmitidos, al menos, 
conforme al estándar A/53 de ATSC. Dicha tarea se concretó, de la mano de la COFETEL, con la publicación 
en el DOF, el 14 de Octubre de 2013, de la Norma Oficial Mexicana NOM-192-SCFI/SCT1-2013 
“Telecomunicaciones-Aparatos de televisión y decodificadores”, la cual entró en vigor 60 días naturales 
después de su publicación14. 

Para garantizar la inclusión de los hogares de escasos recursos 

a la TDT, entre 2014 y 2016 se entregaron 10.2 millones de 

televisores digitales de 23.5 y 24 pulgadas.
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Transmisión 
El Decreto Constitucional fijó una fecha puntual para concluir el proceso de transición, además de señalar 
que los Concesionarios y Permisionarios de televisión radiodifundida estaban obligados a devolver los 
canales originalmente concesionados o permisionados al momento en que culminara el proceso de 
transición. Con ello, se buscó procurar y garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia, 
el uso óptimo de la banda de 700 MHz y el despliegue de sistemas de telecomunicaciones móviles.

Por otro lado, la LFTyR estableció que los Concesionarios y Permisionarios tenían la obligación de efectuar 
todas las inversiones e instalaciones necesarias para transitar a la TDT en la fecha establecida; en este 
contexto, le correspondía al Instituto vigilar el cabal cumplimiento de dicha obligación.

De ahí la importancia de  que los Concesionarios y Permisionarios de televisión radiodifundida contaran 
con la factibilidad material, técnica y legal para llevar a cabo las transmisiones digitales. 

En este sentido, una de las primeras metas en el cumplimiento de la Política TDT fue que todas las 
estaciones analógicas que existían en ese momento16 debían estar en operación digital en una fecha 
determinada17, ya sea que operaran un canal adicional o que optaran por el régimen de operación 
intermitente. 

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

16	 Al inicio del proceso en la aplicación de la nueva Política TDT, existían 716 estaciones analógicas de las cuales hubo 30 estaciones sin refrendo del Título 
de Permiso (12 no transitaron a concesión y 18 no prorrogaron su vigencia), quedando solamente 686 estaciones susceptibles de transitar.

17	 La fecha para el proceso de 2015, fue el 15 de agosto; para las Estaciones y Equipos Complementarios de Baja Potencia que se apegaron al Acuerdo de 
Permanencia, se estableció al 30 de septiembre de 2016.

La réplica de la señal analógica era uno de los objetivos, pero al iniciar la operación digital de algunas 
estaciones principales se presentaron zonas de sombra que anteriormente no existían, por lo cual, se 
debió solicitar la autorización de instalación y operación de equipos complementarios de zona de sombra 
que fueran necesarios, a efecto de replicar en su totalidad el área de cobertura. En otros casos no fue 
necesario sustituir equipos complementarios analógicos, ya que la propia cobertura de la estación 
principal generaba la réplica.

Por otro lado, si bien es cierto que desde 2006 hubo un avance en la autorización de los canales digitales 
por parte de la COFETEL, de conformidad con las Políticas vigentes de TDT, con la creación del IFT en 
2013, se asignó la tarea de avanzar de forma más contundente respecto de esas autorizaciones a la 
Unidad de Sistemas de Radio y Televisión. 

Posteriormente, tras la modificación del Estatuto Orgánico en septiembre de 2014, se crearon la Unidad 
de Concesiones y Servicios, la Unidad de Espectro Radioeléctrico y la Unidad de Cumplimiento con 
funciones claras y coadyuvantes respecto de la TDT. Asimismo, se creó la Unidad de Medios y Contenidos 
Audiovisuales, que entre otras funciones tuvo la de coordinar la implementación de acciones para la 
transición, tanto de forma interna como externa; por ello, fue la encargada de articular las acciones entre 
las tres áreas.

Autorización
de Estaciones

Proceso de autorización y verificación de
TDT a cargo del IFT

2. La Unidad de Concesiones
y Servicios
analiza la solicitud y requiere 
dictamen técnico.

6. La Unidad de Cumplimiento
realiza visita de verificación

a instalaciones 

1. El Concesionario
presenta parámetros técnicos para 
solicitar la autorización de canal TDT a 
la estación o la instalación de equipos 
complementarios en zona de sombra. 
*De no haber solicitud, se asigna de oficio el 
canal TDT al concesionario, requiriéndole 
parámetros técnicos.

5. El Concesionario
adquiere equipos, realiza instalación y 

notifica al IFT del inicio de operaciones.

4. La Unidad de Concesiones y Servicios
asigna el canal adicional de TDT y en su caso 

autoriza la instalación de equipos 
complementarios con los parámetros técnicos.

3. La Unidad de Espectro Radioeléctrico 
realiza el análisis técnico y dictamina
la factibilidad de la operación
del canal TDT.

Fuente: Datos IFT 

Figura 7
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Unidad de Concesiones y Servicios (UCS) 

Para respetar los tiempos establecidos y la responsabilidad que le fue otorgada a la UCS, en cuanto a autorizar 
el uso de canales adicionales de televisión digital terrestre a los Concesionarios y Permisionarios de televisión 
radiodifundida, fue preciso contar con una identificación clara de estaciones de televisión y equipos 
complementarios y comprobar cuáles habían iniciado alguna solicitud o trámite del uso del canal adicional, 
además de revisar en qué etapa se encontraban. 

Cabe señalar que esta tarea no resultó fácil debido a que se había hecho la transferencia de bases de datos y 
expedientes físicos de la extinta COFETEL, así como la propia reestructura funcional entre las áreas del 
Instituto, por lo que también hubo que ajustar el proceso conforme a esas funciones.

En el caso de los Concesionarios y Permisionarios que aún no iniciaban el trámite, se implementó una estrategia 
que consistía en realizar asignaciones oficiosas de canales digitales, buscando que solamente presentaran las 
características técnicas de operación y con ello autorizarle el uso del canal adicional, lo que permitió que en 
2015 ya todas las estaciones susceptibles a transitar tuvieran un canal adicional disponible.

Por otro lado, para quienes habían comenzado trámites, el procedimiento contemplaba detectar la etapa en la 
que se encontraban para identificar cualquier problema que tuviera que ser atendido y supervisar que se 
solucionara de la mejor manera. 

Al 2013 había solo 312 canales asignados por solicitud. Entre 2014 y 

2016 se autorizaron 356 estaciones digitales, de las cuales 257 fueron 

asignaciones oficiosas y solo 99 por solicitud.

El esfuerzo implicó la redistribución de personal al interior de la Unidad, de cargas de trabajo, de la 
contratación de personal eventual con las consecuencias que tenía el que gente que se estaba incorporando 

a nuestro equipo de trabajo pues no tenía el expertise suficiente para abordar ese tipo de temas, 
afortunadamente se subió muy rápido al tren del asunto que estábamos realizando y pudimos sacar adelante 
este esfuerzo, sin embargo ello implicó que quienes tenían un poco más de experiencia y revisaban el trabajo 

que se llevaba a cabo, tenía la doble tarea: hacer lo que le era encomendado, pero también revisar el trabajo de 
los que se estaban incorporando, tanto personal eventual, como gente que ya estaba en el área, pero que tenía 

a su cargo otro tipo de temas.

Rafael Eslava Herrada
Titular de la Unidad de Concesiones y Servicios, IFT

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Sin embargo, la autorización tanto del canal digital como de parámetros técnicos de operación, era apenas la 
primera parte del proceso para poder iniciar con la instalación de su estación digital, y en una etapa posterior, 
avisar sobre el inicio de operación del transmisor. En ambos casos, se realizó el acompañamiento que exigía 
el compromiso de ambas partes para agilizar las gestiones.

Al mismo tiempo, esta Unidad atendía el proceso de transición del régimen jurídico de permiso a concesión 
única, que también era parte de los mandatos de la Reforma Constitucional y de la propia LFTyR, por lo que 
conforme a los Lineamientos que emitió el Instituto a ese respecto18, aquellos titulares que no solicitaron su 
trámite antes del 23 de octubre de 2015, no fueron considerados para la transición, ya que los permisos 
perderían su vigencia por disposición legal.

Dado que la UCS era el canal de atención, su eficiencia era fundamental. Por esta razón,  se destinó a un equipo 
de trabajo dedicado exclusivamente al análisis de las solicitudes; a la elaboración de requerimientos de 
información adicional, de proyectos de autorización, de registro de documentación técnica; a la autorización 
de modificaciones técnicas, al igual que de nuevos equipos complementarios; así también a la atención de 
consultas directas.

A fin de atender la asignación de canales en los tiempos requeridos, en la Unidad de Concesiones y Servicios 
adoptamos criterios de simplificación y eficiencia para emitir las autorizaciones bajo los principios de continuidad 

del servicio y cobertura en poblaciones marginadas, rurales o de difícil acceso. La Política TDT establecía una 
acción promotora por parte del regulador (IFT): los Concesionarios y Permisionarios debían solicitar su canal 

digital y esperar la autorización de los parámetros técnicos, si no lo solicitaban, el Instituto tenía que asignarles 
de manera oficiosa un canal para que presentaran su propuesta, dada la trascendencia de la medida regulatoria 

implementada.

Álvaro Guzmán Gutiérrez
Director General de Concesiones de Radiodifusión, IFT 

668
Autorizaciones de estaciones19

651
Autorizaciones de equipos complementarios20

18	 Lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
DOF 24/07/2015.

19	 De las 686 estaciones susceptibles a transitar, 18 renunciaron o perdieron su título de concesión, por lo que no era necesario autorizarles  
un canal adicional.

20	 De los 710 equipos complementarios susceptibles de transitar, 59 renunciaron a sus autorizaciones.M
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¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

El proceso de la TDT fue algo complejo para la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT. Debíamos hacer evaluaciones 
técnicas para encontrar un canal espejo a su equivalente analógico, a fin de asignar el canal digital; posteriormente 
teníamos que validar y verificar que los parámetros técnicos proporcionados por los Concesionarios y Permisionarios 
fueran los adecuados para replicar las zonas de cobertura analógicas y, finalmente, había que validar la existencia de 
réplica para dar luz verde al apagón en cada localidad, garantizando siempre la transmisión.

Alejandro Navarrete Torres
Titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, IFT

Unidad de Espectro Radioeléctrico (UER)

La Unidad de Espectro Radioeléctrico (UER), al constituirse como la principal área técnica del Instituto, 
debía emitir los dictámenes técnicos a la Unidad de Concesiones y Servicios (UCS) relacionados con las 
solicitudes de autorización de canales adicionales para la transición a la Televisión Digital Terrestre, 
asignaciones oficiosas de canales y autorizaciones de operación intermitente de estaciones de televisión. 

Es importante mencionar el trabajo de planificación de canales que había comenzado la SCT desde finales 
de 1990, determinando que no se asignarían canales en la banda de 700 MHz con miras a su despeje, 
criterio que se siguió también para la liberación de la banda de 600 MHz por la extinta COFETEL, 
posteriormente el IFT. Además, se llevó a cabo la planificación para disponer de 246 canales que fueron 
puestos a licitación para dos cadenas nacionales de Televisión Digital Terrestre. 

Durante el proceso  para  la  transición,  la  UER  realizó  la  búsqueda  de  canales  digitales disponibles  
y evaluó los parámetros técnicos de operación propuestos por los Concesionarios, a fin de verificar que 
su operación no causara interferencias perjudiciales a ninguna estación en la zona de influencia, así 
como de revisar que las áreas de servicio digital no se excedieran más allá de la zona de cobertura 
autorizada en los títulos de Concesión. Los dictámenes técnicos emitidos por la UER a este respecto se 
enviaban a la UCS, área que debía determinar la procedencia de la autorización. Por otro lado, la UER 
debía efectuar los estudios para determinar la factibilidad técnica relativa a la instalación  
y operación de equipos complementarios de zona de sombra, así como de modificaciones técnicas de 
estaciones en operación.

1,235
Dictámenes de réplica 

o continuidad de servicio.

1,194 
Dictámenes para 

autorización de estaciones
y equipos complementarios.

Mención aparte merece la coordinación de canales de frecuencias con la Federal Communications 
Commission (FCC) de Estados Unidos por su importancia en el proceso. Después de más de un año de 
negociaciones, el 15 de julio de 2015 se intercambiaron cartas técnicas entre la FCC y el IFT con las que 
se culminó el proceso de coordinación integral, acordándose nuevos Planes de Adjudicaciones de canales 
y la coordinación de 216 canales para México para ser utilizados en la transición a la Televisión Digital 
Terrestre, todos ellos por debajo de las bandas de 700 MHz y 600 MHz. 

Dado que la UER tiene a su cargo esa responsabilidad, mantuvo estrecha comunicación interna con la UCS 
y la UMCA respecto de los canales digitales que se autorizaban en la franja fronteriza, así como sobre los 
que se desocupaban para la liberación de la banda de 700 MHz. 

Como resultado de la labor de coordinación bilateral se mantiene una relación cordial y eficiente con la 
FCC, ambos países se encuentran en el proceso de revisión del Memorándum de Entendimiento para la 
TDT con miras a su modificación, tomando en cuenta el estado actual del uso del espectro por parte de 
los servicios de TDT y servicios futuros, como los de banda ancha a través de la banda de 600 MHz.

Asimismo, esta Unidad tuvo otra minuciosa función en el proceso previo al cese de transmisiones analógicas: 
determinar la réplica de la cobertura de la señal analógica para garantizar la continuidad del servicio de 
radiodifusión, la cual se producía una vez que las estaciones y sus equipos complementarios entraban en 
operación. Estos dictámenes fueron utilizados como parte del sustento de los acuerdos de ceses de 
transmisiones analógicas generados por la UMCA.

En algunos momentos fue crucial la combinación de herramientas de software especializado con 
información obtenida en campo -la cual fue provista por radiomonitoreos de la Unidad de Cumplimiento-, 
lo que dejó como lección la identificación de oportunidades de mejora en la aplicación de las herramientas 
utilizadas para realizar las predicciones de cobertura con las que trabaja el Instituto.

Debido a que el tiempo entre las autorizaciones y los inicios de transmisiones digitales se acortaba 
conforme se acercaban las fechas límite de cumplimiento –tanto para iniciar transmisiones digitales como 
para el cese de transmisiones analógicas–, la UER asignó en determinados periodos aproximadamente a 
25 personas para que realizaran los estudios técnicos, revisaran y emitieran los tipos de dictámenes 
señalados, notificaran y ofrecieran guía y asesoría a los equipos técnicos de los Concesionarios.
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Unidad de Cumplimiento (UC)

Durante el proceso de transición, el Instituto tuvo la obligación no solamente de proveer las condiciones para 
la autorización de los canales digitales, sino de vigilar que los Concesionarios y Permisionarios de radiodifusión 
realizaran todas las inversiones e instalaciones necesarias para transitar a la TDT en el tiempo y forma 
previstos en la Política TDT.

Para ello, la UC se aseguraba previamente que las transmisiones digitales en el área de cobertura de las 
estaciones de televisión se estuvieran realizando y, posteriormente, que se efectuara el cese de transmisiones 
analógicas.

Así, esta área dio seguimiento a las autorizaciones emitidas por la UCS, en espera de los avisos de terminación 
de las instalaciones de los equipos transmisores, lo que abrió la posibilidad de adelantarse y comenzar a 
programar las visitas, tanto en términos de fechas, traslados, asignación de personal, como del contacto con 
las áreas técnicas de los Concesionarios y Permisionarios.

Una vez que los Concesionarios y Permisionarios avisaban al Instituto sobre la conclusión de los trabajos de 
instalación y del inicio de transmisiones, el personal de la UC visitó los sitios de las estaciones y equipos 
complementarios para verificar que las transmisiones digitales se estuvieran realizando de acuerdo con lo 
autorizado.

Asimismo, la UC realizó acciones de monitoreo en las localidades, para identificar la presencia de señales, es 
decir, la recepción, así como para verificar los ceses de transmisiones analógicas. 

Lo que se buscaba en cada verificación era comprobar que se transmitiera con los parámetros autorizados y 
se diera cumplimiento a las resoluciones otorgadas a cada uno de los Concesionarios y Permisionarios,

para efectos de potencia, frecuencia y canal asignado… A pesar de la geografía, de las distancias, el mayor 
reto fue el poco tiempo que se tenía para realizar las visitas de verificación a nivel nacional.

Carlos Hernández Contreras
Titular de la Unidad de Cumplimiento, IFT

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

En razón de que las acciones de la UC se cumplieron de forma presencial, y de que en muchas ocasiones 
debían llevarse a cabo de forma simultánea, el área destinó a 106 personas en tareas como la programación 
de las visitas, la ejecución de las mismas, así como en los aspectos administrativos: logística de traslados y 
estancias; elaboración de requerimientos, notificaciones, prórrogas, y en la posterior generación de los 
dictámenes, actas y reportes.

Una vez realizadas las acciones de verificación, las actas de las visitas fueron remitidas a la UMCA, a fin de 
sustentar la correcta operación digital de las estaciones y de los equipos complementarios.

Finalmente, otra de las ventajas de toda esta experiencia fue la actualización de la normatividad en materia 
específica de televisión, ya que el marco vigente resultaba insuficiente para establecer condiciones técnicas, 
fijar índices y parámetros de calidad y actualizar la información técnica, económica, legal y programática, lo 
cual se logró en diciembre de 2016, a través de la emisión de la “Disposición Técnica IFT0132016: 
Especificaciones y requerimientos mínimos para la instalación y operación de estaciones de televisión, 
equipos auxiliares y equipos complementarios”, que en su revisión reflejó la experiencia e información 
adquirida durante estas visitas. 

1,423
Visitas de verificación

270
Localidades monitoreadas

57
Visitas de monitoreo

“Las visitas generaban certidumbre de que el proceso iba en serio, 
lo cual aportó además a la credibilidad del Instituto”.

Luis Fernando Peláez Espinosa
Coordinador Ejecutivo, IFT
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Concesionarios 

Los titulares de las concesiones y permisos también debían llevar a cabo su planeación y logística para 
obtener las autorizaciones en tiempo, para poner en marcha las estaciones y los equipos complementarios; 
todo esto con el fin de garantizar la réplica de sus coberturas. 

Es importante resaltar que el sector estuvo involucrado en las decisiones, desde el estudio y selección del 
estándar, hasta la actualización de la Política TDT en septiembre de 2014, dado que esta última incluso fue 
objeto de consulta pública entre el 18 de julio y el 8 de agosto de ese año, como parte de las buenas prácticas 
en transparencia y participación ciudadana que ha implementado el Instituto.

La Política 2004 determinó un horizonte de transición al año 2021, de tal forma que los Concesionarios 
comenzaron a pedir las autorizaciones para las estaciones digitales y a identificar la necesidad de invertir 
también en la producción digital y en la capacitación de su personal técnico, de acuerdo con sus posibilidades 
de inversión para ese horizonte de tiempo, sin embargo, con el decreto presidencial de 2010 que establecía 
la fecha de cese de transmisiones para 2015, quedó clara la intención de la autoridad en acelerar el proceso.

El reto era para todos porque dependía de la cantidad de estaciones y equipos complementarios con los que 
contaban, de la dispersión geográfica en la que se ubicaban los equipos, del presupuesto que hubieran 
asignado, así como del mercado de proveedores que pudiera a su vez cumplir con la demanda de entregas y 
de mano de obra especializada para llevar a cabo las instalaciones.

 Para instalar las 225 estaciones del Grupo, si te querías adelantar en pedirlas, nada te lo impedía, 
pero si caías en incumplimiento era revocación de concesión. Invertimos en la parte de transmisión y también 
en la de producción, que todos nuestros foros tuvieran los equipos. Aproximadamente 900 personas del área 
operativa, administrativa y técnica estuvieron involucradas en el tema de la TDT, de hecho, el proceso se vivió 

con mucho estrés, sin vacaciones ni días festivos...
Yo creo que el mayor reto -aunque el concesionario llevó un gran peso, 

sobre todo por las inversiones-, era quién nos va a ver. 

Félix Araujo Ramírez
Concesionario, Vicepresidente de Televisión Digital de Televisa

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

En el caso de los Permisionarios, particularmente los gobiernos estatales, el proceso tenía además otros 
elementos, como el hecho de que están sujetos a presupuesto público, a pocos recursos, a cambios de gobiernos 
y también a la dispersión geográfica -en el caso de los que contaban con varias estaciones-. Adicionalmente, 
como se ha mencionado, de no solicitar la transición de su régimen jurídico de permiso a concesión única, 
perderían la vigencia de su título.  

En ese sentido, el Decreto de la LFTR de 2014 contemplaba de origen la emisión de un Programa de Continuidad 
para los Concesionarios o Permisionarios de uso público o social, incluyendo las comunitarias e indígenas, que 
no estuvieran en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015.

Es importante señalar que durante todo el proceso de planeación, y especialmente en la etapa de 
implementación, el Instituto mantuvo el diálogo y la cercanía con los Concesionarios, tanto de forma 
independiente como a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, así como por 
medio de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.

Para transitar 22 estaciones invertimos 40 millones de pesos, pero si bien ya habíamos conciliado con los 
proveedores lo que necesitábamos, no nos iba a dar tiempo la instalación con la orografía y la geografía compleja 
que tiene el estado... en donde en muchos lugares accesas no por carreteras, sino por caminos secundarios y que 

tienes que subir a los cerros para hacer las instalaciones. 
Por eso tomamos la decisión de acogernos al Programa de Continuidad.

Emilio de Leo Blanco
Permisionario, Director General de Corporación

Oaxaqueña de Radio y Televisión

El liderazgo del Instituto y su receptividad nos permitieron salir adelante con un enorme número de autorizaciones, 
fueron 562: 382 de complementarios y 180 estaciones principales. Lo  más importante es que salimos a tiempo 

para ir a instalar, sintonizar transmisores y ponerlos a punto en lugares de difícil accesibilidad con sus problemas 
de seguridad. Hubo una inversión de 130 millones de dólares solo en transmisión; además formamos un grupo 

de trabajo con personas técnicas, operativas, jurídico regulatorias; el 100% el personal de la red de los estados se 
involucraron en el orden de dos mil personas.

José Antonio Padilla Longoria
Concesionario, Director General de Regulación y Nuevos Negocios de TV Azteca
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Asegurar la transmisión

Adicionalmente, la Coordinación Ejecutiva del Instituto junto con la UMCA implementaron un esquema de 
reuniones periódicas, en las que se dio cuenta de la coordinación y colaboración de los trabajos internos de 
las Unidades del Instituto involucradas, a fin de que oportunamente los Concesionarios pudieran iniciar 
operaciones en TDT, así como posteriormente, estar en condiciones para que el Instituto determinara el cese 
de transmisiones analógicas. En dichas juntas se daba seguimiento al tramo de competencia de cada una, a fin 
de articular la atención puntual e integral a los regulados.  

Entre los acuerdos generados, muchas veces se identificó la necesidad de convocar a reuniones o llamadas 
con algunos de los Concesionarios o Permisionarios, así como con los responsables de los trámites.

En ese sentido, en el ámbito de su competencia el Instituto atendió y verificó el cumplimiento de todos los 
trámites; las autorizaciones de estaciones y equipos complementarios (incluidos sus dictámenes técnicos) y 
las actividades de verificación detonadas por los avisos de los concesionarios y permisionarios respecto del 
inicio de operaciones. 

Se llevaron a cabo reuniones semanales a partir del 22 de mayo con el equipo interno, a veces éstas se
realizaban dos veces por semana durante el 2015, además de reuniones a nivel de altos mandos, en las que se 

buscaba resolver todas las problemáticas que pudieran surgir entre las diferentes Unidades, ya que a  veces 
hay que detenerse para replantear la estrategia y llegar a la meta; 

con esto también se buscó establecer la transición como prioridad institucional.

María Zorayda Maciel Escudero
Directora de Seguimiento de Proyectos, Coordinación Ejecutiva, IFT

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

21	 De las 680 estaciones autorizadas, 12 renunciaron o perdieron su Título de Concesión, de tal forma que las 668 susceptibles a transitar a digital, lograron hacerlo.

El éxito de las estrategias implementadas en conjunto por todos los actores indicados en los años clave de la 
transición, se vio reflejado en el rápido aumento de las autorizaciones de canales digitales para las estaciones, 
así como las autorizaciones de equipos complementarios y sus correspondientes inicios oportunos de 
operaciones, con lo que fue posible garantizar las condiciones idóneas para la presencia de señales TDT21. 

En operaciónAutorizadas

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estaciones TDT autorizadas
y en operación 

28

24 32 36
48 55 84

145 146 162

535

668

33
62

116 116

224
285

312
373

631
668Figura 8

68
Reuniones en 2015

27 
Reuniones en 2016

Fuente: Datos IFT 
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Pleno / Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales
Para proponer al  Pleno del Instituto la determinación de los ceses de transmisiones durante 2015, la 
Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales (UMCA) verificó que se hubieran cumplido las 
condiciones de recepción y transmisión. Para ello acreditó que la información remitida por la SCT 
-con respecto al nivel de penetración que se había logrado con la distribución de receptores aptos 
para recibir transmisiones digitales-, alcanzara el porcentaje establecido en los diversos instrumentos 
jurídicos y confirmó que en toda el área de cobertura se realizaran las transmisiones digitales de 
televisión radiodifundida, lo que se llevó a cabo a través de los dictámenes de UER y las visitas de 
inspección de UCS. En 2016, la UMCA realizó el mismo proceso, sin embargo, el Pleno la facultó para 
determinar los ceses.

El cumplimiento de dichas premisas estuvo sujeto a los procesos, tiempos y recursos de las instituciones, 
así como de los actores involucrados. Al principio, estos avances solo permitieron concretar el apagón 
analógico en algunas ciudades y estados. No obstante, el parteaguas de esta etapa fue el cuarto cese de 
transmisiones, que abarcó localidades grandes como Cuernavaca y Monterrey y, con ello, un nutrido 
número de estaciones a transitar. 

Por otra parte, dado que la política TDT contemplaba también otra línea de acciones estratégicas, 
dirigidas a que la población se preparara para la transición, así como para el trabajo con actores 
interesados y responsables en la modificación al Estatuto Orgánico del Instituto, también se contempló 
la coadyuvancia de la UMCA con la Coordinación General de Comunicación Social y la Coordinación 
General de Vinculación Institucional. 

En ese sentido, y con la mira puesta en el proceso previo y posterior a la determinación que culminaba 
con el apagón, la UMCA diseñó y planeó estrategias y acciones, así como la coordinación e 
implementación de las mismas, tanto con los actores internos como con los externos. 

Cese de transmisiones

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Para que todas las áreas del Instituto pudieran cumplir con las funciones que tenían asignadas con 
relación a la transición, la Unidad de Administración atendió todas sus necesidades de recursos 
económicos, humanos, tecnológicos y de servicios, lo cual era supervisado por la Coordinación Ejecutiva.

Posteriormente, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Política 
TDT y los Acuerdos a los Concesionarios y Permisionarios, la UMCA monitoreó los avisos previos que 
debían hacer llegar los regulados  a sus audiencias. A su vez, la UC registraba in situ el registro del cese 
de las transmisiones de las estaciones presentes. Al finalizar el proceso, la UMCA también documentó 
la experiencia de la población a través de encuestas en algunas localidades. 

Para atender todas las necesidades que exigía el proceso y para cumplir con sus atribuciones, la UMCA 
asignó a 13 personas de tiempo completo -quienes constituían el área que también se había creado ex 
profeso en la modificación al Estatuto Orgánico- y a 52 personas más. Este equipo se enfocó en las 
siguientes acciones: preparación de acuerdos; diseño e implementación de las estrategias, planes de 
trabajo, vinculación, visitas a sitios, capacitación, reportes, revisión de materiales de comunicación, 
monitoreos, notificaciones, entre otras actividades.

Fuente: Datos IFT 

La tarea de la Unidad de Medios era muy clara: implementar las acciones necesarias para concretar el apagón analógico 
en los tiempos marcados en la Constitución. Las determinaciones de Ceses no fueron menores, ya que había que 
articular a los actores externos e internos; prever los tiempos necesarios para avisar a la población, determinar la 

información y las campañas para que la población tomara sus precauciones y siguiera disfrutando de los contenidos, así 
como la disposición de equipos de recepción a la venta en las tiendas. 

María Lizarraga Iriarte
Titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, IFT 

Se buscaba que la determinación se efectuara, al menos, cuatro semanas antes del cese de 
transmisiones -para efectos de informar al público-, sin embargo, el proceso completo era 
aproximadamente de seis semanas, ya que en una primera etapa se verificaba el cumplimiento de las 
dos condiciones; en una segunda fase, con esa información y sustento, la UMCA proponía el Acuerdo 
para la terminación de transmisiones y una vez aprobado, la Secretaría Técnica del Pleno (STP) 
generaba las resoluciones y enviaba a publicar en el DOF, mientras que la UMCA las notificaba a los 
Concesionarios involucrados.

Por otro lado, esta Unidad se coordinaba con las áreas de Comunicación y Vinculación para implementar 
estrategias concretas de difusión para cada uno de los apagones, a fin de que la población de las 
localidades en las que se efectuaría tuviera pleno conocimiento de la fecha y la hora en la que se 
llevarían a cabo y, por otro lado, que las diferentes autoridades estuvieran enteradas.

Proceso de determinación de ceses de transmisiones

Notificación
SCT

Notificación
Concesionario

Verificación
operación TDT

Acuerdo 
Pleno IFT

Acciones de
vinculación

y difusión 

SEMANA
1

SEMANA
2

SEMANA
3

SEMANA
4

SEMANA
5

SEMANA
6

APAGÓN
ANALÓGICO

Figura 9
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17
Sesiones de Pleno IFT

15
Acuerdos de Cese de 
Transmisiones  

5
Acuerdos para emisión de 
documentos normativos sobre 
TDT. Pleno

177
Oficios de notificación. STP

500
Comisiones de trabajo a los 
Estados por parte de todas las 
áreas. UA

36
Cursos de capacitación a aliados

807
Personas capacitadas

24
Ciudades visitadas 

40
Levantamientos de encuestas 

20,628
Encuestas aplicadas 

22
Reuniones con Concesionarios y 
Permisionarios

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

2015

Luego de la rica experiencia adquirida con el primer Apagón Analógico realizado en Tijuana, a lo largo de 
2015 se llevaron a cabo nueve ceses de transmisiones anticipados y un apagón definitivo el 31 de diciembre. 
Cabe señalar que, debido al periodo electoral tanto federal como local que tuvo lugar entre abril y junio de 
ese año en el país, no fue posible ordenar el fin de transmisiones -situación que se presentó también 
durante 2016 en 17 estados de la República Mexicana-.

En este contexto y sin comprometer el acceso a la información que brinda la televisión a las audiencias, la 
preparación de los ceses de transmisiones analógicas continuó avanzando durante el tiempo de elecciones. 
Asimismo, se gestionó con oportunidad la anuencia para transmitir la campaña nacional informativa sobre 
la transición a la TDT dirigida a la población, ante la prohibición de trasmitir propaganda gubernamental 
durante periodos electorales.

La difusión de la transición a la televisión digital terrestre, que se llevó a cabo a través de los diferentes 
medios de comunicación, fue autorizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ya que 
consideraron que se trataba de un tema educativo y de orientación a la sociedad.

Fue así que, de enero a septiembre de 2015, únicamente se consumaron cuatro ceses de transmisiones. 
Más tarde, gracias al análisis y a la experiencia del proceso, el Instituto implementó, dentro del marco legal, 
diversas estrategias como los Criterios de aplicación de la Política de TDT, emitidos el 30 de septiembre de 
2015, en los que el Pleno del Instituto indicó que se podía determinar el cese de transmisiones analógicas 
a equipos complementarios que se encontraran dentro del área de cobertura de otra estación, aunque su 
estación principal no estuviera incluida en el mismo Acuerdo. De igual forma, se podía ordenar el cese de 
transmisiones analógicas de estaciones principales, sin que fuera necesario apagar todos sus equipos 
complementarios. Esto para garantizar en todo momento la continuidad del servicio, pero con la finalidad 
de avanzar con mayor eficiencia en los apagones que aún faltaban por concluir.

El cese de transmisiones de todas las estaciones susceptibles de transitar
a la TDT se determinó para el 31 de diciembre de 2015 como fecha límite.

362
Equipos 

complementarios

537
Estaciones

Total de Estaciones y 
Equipos complementarios 

apagados hasta 2015
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¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

2016

Programa de Continuidad:

Transición de las Estaciones y Equipos Complementarios de Baja Potencia

A partir de la expedición de la LFTyR, en el Artículo 19º Transitorio se contempló el programa especial dirigido 
a las estaciones que operaban con Baja Potencia (atienden poblaciones en áreas y zonas de difícil acceso), 
esto con la finalidad de que no dejaran de brindar el servicio de radiodifusión, aún si no se cumplían las 
condiciones para su transición al 31 de diciembre de 2015. 

En este sentido, el 18 de diciembre de 2015 se publicó en el DOF un Decreto de reforma a la LFTyR emitido 
por el Congreso, el cual estableció que los Concesionarios que no estuvieran en condiciones de iniciar 
transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, debían avisar al IFT para que éste autorizara la suspensión 
temporal de sus transmisiones o, en su caso, la reducción de su potencia radiada aparente.

El mismo 31 de diciembre de 2015 se publicó en el DOF un Acuerdo de Permanencia, mediante el cual, el 
Pleno del IFT autorizó a 497 Estaciones y Equipos Complementarios de Baja Potencia a continuar realizando 
transmisiones analógicas hasta el siguiente año.

El 18 de marzo de 2016 se publicó en el DOF el Programa de Continuidad emitido por el IFT que establecía 
los lineamientos a los que debían apegarse los titulares de las estaciones y equipos complementarios, para 
cesar transmisiones de señales analógicas a más tardar el 31 de diciembre de ese año.

Los Concesionarios también recibieron acompañamiento en el proceso hacia la transición durante 2016, 
manteniéndose en comunicación con la SCT para verificar el cumplimiento de las condiciones que habían 
quedado asentadas en el Programa de Continuidad. 

El 17 de noviembre, se determinaron dos Acuerdos de Cese de Transmisiones para todas las estaciones y 
equipos complementarios correspondientes, lo que garantizó nuevamente al menos cuatro semanas de 
campaña informativa para las audiencias, antes de los apagones que se llevaron a cabo el 15 y el 31 de 
diciembre.

348
Equipos 

complementarios

149
Estaciones

Total de Estaciones y 
Equipos complementarios 

apagados en 2016

Como se indicó anteriormente, en su momento se realizaron los mayores esfuerzos para concluir las 
autorizaciones de los canales digitales para todas las estaciones analógicas susceptibles de transitar, para 
su instalación y puesta en marcha, con lo que se logró contar con 668 estaciones operando en digital. 
Para el caso de las estaciones que no lograron transitar, el Instituto mantuvo el seguimiento a las demás 
estaciones y equipos complementarios presentes en esas localidades, a fin de garantizar el servicio de 
radiodifusión a esa población.

La TDT fue un logro del Estado Mexicano, ya que todos los actores directamente involucrados hicieron su 
parte, al igual que la población; no solo quienes recibieron televisores, sino quienes decidieron actualizar 
sus equipos receptores. La televisión coadyuva a su calidad de vida, los conecta, los informa, les brinda 
nuevas posibilidades de contenidos y servicios, y entre todos se logró el avance tecnológico que 
contribuyó a que México sea más productivo y competitivo en los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional.

Balance de la transición en términos de transmisión

716
Estaciones Analógicas

686
Estaciones Apagadas 

668
Estaciones Transitadas

Adicionalmente a las estaciones que lograron su transición, con 
las 66 estaciones que ya nacieron digitales -incluyendo las que 

fueron resultado de la licitación de canales en 2015-, a enero 
2017 se contaba con 734 estaciones digitales en operación y se 

estima que alrededor de 103,879,713 millones de habitantes, 
un 92.47% de población recibe la señal digital.

Fuente: Datos IFT 

Figura 10

Estaciones transitadas
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9 estaciones principales
6 de marzo

18 de julio (Programa piloto Tijuana) 

14 estaciones principales
14 de enero

6 estaciones principales
26 de marzo

estaciones principales 92
31 de diciembre

27 estaciones principales
11 de diciembre

estaciones principales 62
16 de diciembre

8 estaciones principales
14 de julio

estaciones principales 300
31 de diciembre

12 estaciones principales
29 de octubre

estaciones principales 28
17 de diciembre

20 estaciones principales
24 de septiembre

estaciones principales 51
22 de diciembre

1%      1,726,655 / 1.6%

3%      3,436,597 / 3.2%

4%      4,521,961 / 4.2%

14%      22,521,720 / 21.0%31.2% \ 33,560,978 23% 

5%      5,967,327 / 5.6%98.5% \ 105,847,704 78%

100% \ 107,427,608 100%

10%      14,155,019 / 13.2%56.4% \ 60,595,593 27%

8%      10,694,120 / 10%60.8% \ 65,296,984 35%

1er

2o

2o

3er

4o9o

5o8o

6o7o

Apagón
Analógico

Apagón
Analógico

1erApagón
Analógico

Apagón
Analógico

Apagón
Analógico

Apagón final

Apagón
Analógico

Apagón
Analógico

Apagón
Analógico

Apagón
Analógico

Apagón
Analógico

Apagón
Analógico

Apagones
Analógicos
COFETEL

2016 (Baja Potencia)

 2013

2015

estaciones principales 57
15 de diciembre

98.5% \ 105,847,704 87%

* Las cifras y porcentajes que se presentan en todo el gráfico junto a las viñetas, son acumuladas.
  Fuente: Datos IFT 

Estaciones Analógicas
Apagadas *

Cobertura 
Poblacional *

Población 
Apagada*%

686 Estaciones apagadas

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Figura 11
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Población informada
Otro factor que hizo posible la ejecución de un proyecto de esta magnitud fue la implementación de un plan 
de comunicación, cuyo objetivo principal fue informar y preparar a la población mexicana para la transición, 
pero también para involucrar a los actores responsables, a las autoridades, así como a los Concesionarios y 
Permisionarios en el proceso. 

Para el ámbito nacional, el Instituto garantizó una comunicación permanente con la ciudadanía en términos 
del Artículo 16º de la Política, de acuerdo con el cual se debía informar a través de campañas publicitarias en 
medios de comunicación masiva, volantes, sesiones informativas, un portal de Internet o cualquier medio 
adecuado para mantener informada a la sociedad.

Para darle sentido y enfoque a la información, las estrategias de comunicación se fueron adecuando al avance 
del proceso, a las características de los medios de comunicación en las que se difundían y, sobre todo, al 
público objetivo al que se dirigían. Lo que se buscó con las campañas fue lo siguiente:

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

1. Dar a conocer qué era la Televisión Digital Terrestre y los 
beneficios de la transición. 

2. Informar sobre los equipos necesarios para no quedarse sin 
señal de televisión y los pasos a seguir para su conexión.

3. Realizar aviso oportuno desde cuatro semanas antes a las
localidades en donde se determinarían los ceses de 

transmisiones analógicas anticipados (Campañas locales), 
de conformidad con los Artículos 15° y 18° de la Política TDT.

4. Realizar los avisos finales de cese de transmisiones.

TV 30” / Versión Beneficios / Nacional

TV 30” / Versión 31 de diciembre / Pauta Local  
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Campañas del IFT en los medios de comunicación

El IFT difundió campañas a nivel nacional, a través de la televisión, la radio y la prensa escrita. En 2014 inició 
una campaña nacional para dar a conocer a la ciudadanía qué era la Televisión Digital Terrestre, en 2015 se 
integraron diversos mensajes sobre los beneficios de la TDT, así como información que le permitiera a la 
población prepararse para el cambio, acerca de las antenas, los decodificadores, los televisores y la 
sintonización. 

Para ampliar la explicación, que en los medios masivos solo puede ser breve, se desarrollaron cápsulas 
animadas e instructivos de instalación de equipos, con la finalidad de que la población contara con información 
sencilla y de  fácil comprensión, pero también detallada con respecto al horario y fecha del apagón, así como 
a los requerimientos técnicos. Por otro lado, dichos materiales también se pusieron a disposición permanente 
de la población, y de los actores responsables o interesados en difundir el proceso de transición, a través del 
portal www.tdt.mx 

Una vez determinada la fecha de cese de transmisiones en una localidad, se realizaban acciones inmediatas, 
como la emisión de boletines y actualización del sitio web.  Al mismo tiempo,  iniciaban las campañas locales 
a través de los medios masivos, complementarios y digitales, con los mensajes concretos sobre fecha y hora. 
Entre los medios complementarios utilizados destacaron el correo (folletos domiciliados), los mensajes 
directos (vía telefónica) y el perifoneo. Este último se enviaba a las localidades más apartadas, con información 
de tipo preventivo, informativo y correctivo en las semanas previas y posteriores al apagón. 

Spots de radio y 
televisión en medios 
locales y nacionales.

Portal TDT:
www.tdt.mx

Mesa de Atención 
Ciudadana, atendida 
a través de correo 

electrónico.

Materiales 
informativos, 

impresos y digitales.

Redes sociales.Centro de Contacto 
telefónico.

Medios y materiales genéricos y permanentes para informar a la población:

Adicionalmente, previo al apagón, se fortalecia la comunicación con los medios locales, a través de entrevistas 
y conferencias de prensa con gobernadores y/o autoridades locales, en ciudades con alta densidad poblacional. 

Siendo el “Buen Fin” una estrategia conjunta del gobierno y el sector comercial que se realiza año con año en 
el mes de noviembre, mediante el cual se busca reactivar la economía y fomentar el consumo con ofertas 
durante un fin de semana, se aprovechó la cercanía de la fecha final de los ceses de transmisiones y se 
emitieron spots de radio y televisión, con mensajes que invitaban a la población a prepararse con los equipos 
necesarios para recibir la señal digital.

El aviso final de Cese de Transmisiones del 31 de diciembre de 2015 se difundió únicamente en las ciudades 
y localidades que no habían transitado de forma anticipada al 22 de diciembre, este se dio a través de medios 
masivos, complementarios y digitales.  

Para el Programa de Continuidad en 2016 los esfuerzos informativos del Instituto se enfocaron en localidades 
alejadas del centro de los estados, se fortalecieron las acciones de perifoneo y envío de  materiales 
informativos, así como los avisos a las autoridades locales. Se mantuvieron los medios de comunicación 
permanentes como el portal TDT y el centro de contacto telefónico, además, a los Concesionarios y 
Permisionarios se les brindó apoyo con un spot de televisión que podían usar para complementar sus acciones 
informativas concretas sobre la fecha y hora del cese de transmisiones.

Se informó a la población con cerca de 3 millones de piezas de material 

informativo como folletos, carteles, reglas, plumas, bolsas y lonas. 

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

TV 30” / Versión Local / Ciudad Juárez, Chihuahua 
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Difusión por tiempos oficiales

Dadas las características jurídicas del sector de la radiodifusión en México, se cuenta con acceso a tiempos en 
radio y televisión abierta para la difusión de las campañas de los diversos organismos del Estado Mexicano, 
de ahí que la comunicación del Instituto se emitiera ante cada apagón a nivel local, lo más segmentada posible 
(campañas locales) y de acuerdo a las localidades a apagar, pero también asegurando la presencia mediática 
permanente. 

De acuerdo con un informe proporcionado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de 
la Secretaría de Gobernación (RTC), entre 2014 y 2015 se programaron 864 mil 474 impactos de los spots de 
las campañas nacionales y locales del Instituto en radio y televisión.

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Conductor: Y para llevarte el gran premio, dime ¿qué necesitas para 
disfrutar gratis los beneficios de la Televisión Digital Terrestre?
 
Participante (Mujer): ¡Un televisor digital o conectar un decodificador a 
tu televisor analógico, en ambos casos, una antena! Si tienes servicio de 
TV de paga, la TDT no cambiará la forma en la que ves televisión.
 
Conductor: ¡Bien contestado! Y recuerda que el 16 de diciembre se 
apagan las señales analógicas de televisión que transmiten en Cananea.
 
Locutor: Infórmate y prepárate.
La señal digital ya está aquí. Es gratis. Es de todos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Radio 30” / versión concurso / pauta local / Cananea, Sonora 

204,075
Impactos de campañas IFT nacionales 
y locales en televisión

660,399
Impactos de campañas IFT nacionales 
y locales en radio

Campañas de los Concesionarios

De acuerdo con la Política TDT y el Programa de Continuidad, los Concesionarios estaban obligados a 
proporcionarle información a la población diariamente acerca del proceso de transición, para lo cual, el 
Instituto también les proporcionó apoyo con materiales de difusión.

Una vez determinada la fecha del cese, los Concesionarios de televisión que finalizaran sus transmisiones 
analógicas debían notificarle a la población, tanto la fecha como la hora exacta en que iba a suceder el apagón, 
a través de su programación y dentro del horario de mayor audiencia. En el caso de los ceses de Baja Potencia, 
la frecuencia se incrementó para garantizar una mayor cobertura.

Los Concesionarios desarrollaron y llevaron a cabo sus propias campañas y materiales de comunicación, con 
el lenguaje y en el contexto apropiados a la región del país en donde se llevaría a cabo el apagón. Como parte 
de éstas, en muchos casos incluían menciones o explicaciones por parte de sus presentadores o conductores, 
lo cual permitió una mayor cercanía con el público y ayudó a la población a entender mejor el beneficio de la 
transición. 

En Guanajuato todas las televisoras nos aliamos, incluso las comerciales, para ponernos de acuerdo en 
cosas que todavía no estaban cubiertas. En paralelo, arrancamos una campaña de comunicación con los 
materiales del Instituto para informar la parte técnica y las fechas de los apagones, junto con mensajes 

complementarios, elaborados en conjunto y derivados del talento de cada una de las televisoras, para dar a 
conocer un concepto global de la nueva forma de ver televisión.

Juan Aguilera Cid
Permisionario, Director General de TV4 Guanajuato

TV 30” / Versión Equipos / Nacional 
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Campañas Nacionales: dos spots de TV, dos Spots de Radio 
e Inserciones en prensa nacional/ Campañas Locales: 

11 spots de TV, 41 spots de Radio, 93  adaptaciones de 
anuncios para periódicos y revistas de carácter regional 
y local /Campaña 31 de diciembre 2015: un spot de TV, 
1 spot de radio e inserciones en prensa / Campañas en 
medios complementarios: más de 9,000 espacios para 

publicidad exterior, 121 adaptaciones de mensajes para 
Perifoneo, 11 adaptaciones para banners digitales.

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró? ¿Qué se logró?¿Qué es el ift?
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Portal TDT

El portal www.tdt.mx del IFT permitió comunicar de forma sencilla y oportuna la información más relevante 
del proceso a través de banners con los nombres de las localidades a apagar, comunicados de prensa, 
materiales audiovisuales y gráficos para descarga, una sección de preguntas frecuentes, y otra llamada 
“Contáctanos” para la recepción de dudas más específicas. Una de las herramientas más importantes puestas 
al alcance de la población dentro del portal fue el Buscador de Señales, el cual permitió ofrecer orientación al 
público, de forma inmediata, acerca de las señales que ya transmitían en el estándar digital. 

Redes Sociales

El Instituto, a través de sus redes sociales oficiales, principalmente Facebook y Twitter, replicó los materiales 
audiovisuales y generó contenidos de acuerdo a las características del medio, así como de la fase de la 
campaña. 

Las Redes Sociales sirvieron como medio complementario de atención directa, sobre todo en el caso de 
públicos jóvenes. 

Más cercanía e inmediatez

Mesa de Atención Ciudadana 
Otro medio de atención directa a la ciudadanía fue el correo electrónico que se habilitó de forma 
permanente, tanto a través de la cuenta oficial del IFT, como del portal TDT atención.tdt@ift.org.mx, el 
cual permitió profundizar en los temas de interés de la ciudadanía y en los casos específicos de atención. 

Se atendieron 4 mil 102 consultas a través de la 

Mesa de Atención Ciudadana entre 2015 y 2016.

1500

1200

900

600

300

0

1,378
Primer Semestre

1,419
Segundo Semestre 

363
Primer Semestre

942
Segundo Semestre

2015 2016
Fuente: Datos IFT 

Correos recibidos 2015-2016

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Figura 12
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Centro de Contacto (CC) 01 800 880 2424 

Para resolver dudas de la población de forma inmediata, se puso a disposición un número telefónico gratuito 
en todo el país, atendido por operadores, a quienes se capacitó de forma permanente y se les mantuvo 
informados sobre cualquier situación o tema que pudiera traducirse en el aumento de llamadas. Con ello se 
buscó asegurar la calidad de atención, así como una orientación adecuada y oportuna a la ciudadanía.

El comportamiento general en la demanda de información estuvo determinado por las campañas informativas 
que se emitían, así como por el ritmo de los apagones y la cantidad de población que se encontraba en las 
localidades correspondientes.

De enero a mayo de 2015 se realizaron solo dos apagones. En este periodo, el promedio mensual de llamadas 
recibidas fue de 451. A partir de junio, se tuvo un incremento radical en la demanda de información que se 
mantuvo en un promedio de 8 mil 098 llamadas mensuales hasta noviembre. Este comportamiento fue resultado 
del impulso  -en primera instancia-, del inicio de la campaña nacional, así como debido a la realización de tres 
apagones en ciudades grandes como Monterrey, Cuernavaca y Ciudad Juárez. Como era de esperarse, el total de 
llamadas se concentró en diciembre, cuando se captaron 21 mil 986 llamadas, ya que se trató del mes en el que 
se llevaron a cabo los cinco apagones en el resto del país y se ejecutó la campaña que anunció el apagón final. 

En enero de 2016 fueron atendidas 6 mil 171 llamadas, pero la tendencia disminuyó en los siguientes meses, 
aunque volvió a despuntar en agosto, mes en el que comenzó la campaña nacional “Toma el Control y 
Reprograma tu Tele”, que tuvo como propósito que la población entendiera cómo reprogramar sus equipos 
receptores de TDT, luego del reordenamiento de Canales Virtuales que se llevó a cabo el 27 de octubre de ese 
año. En 2016 se recibieron un total de 34 mil 473 llamadas, menos de la mitad que en 2015. 

Cabe mencionar que la SCT y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), como instituciones 
involucradas en el proceso de transición, tenían su propio centro de contacto que atendía llamadas 
relacionadas, en el primer caso, con la entrega gratuita de televisores, y en el segundo, con las llamadas 
o quejas relacionadas con la calidad y costo de equipos receptores.

Durante los dos años​​ ​observamos que la mayoría ​de llamadas y correos que se atendieron ​provenían de 
la Ciudad de México y del Estado de México -aunque hay que tomar en cuenta que estos son los estados 
más poblados del país y​ cuentan con más medios de comunicación-; por ello, las campañas locales y la 

información en medios complementarios​ ​fueron muy importantes para llegar al resto del país. ​Durante el 
primer año, la gente preguntaba más sobre los equipos necesarios para recibir señal digital, qué era la TDT​ 

y cuándo sería el apagón; los picos de atención ​eran el día del apagón y dos o tres días posteriores. ​Para ​
2016, la mayoría de las preguntas eran sobre sintonización o reprogramación, lo cual nos indicaba que la ​

población había pasado de la fase de preparación a la de adaptación.

Edith Saldivar García
Directora General Adjunta para la transición a la TDT, IFT

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

107, 301 consultas atendidas a través 
del CC entre 2015 y 2016.

Llamadas recibidas por mes en 2015

72,828 llamadas en 2015

5 Apagones

Campaña Final

Promedio mensual                                                         451                                                                      
en el periodo

21,986Promedio mensual                                                                               8,098
en el periodo
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Fuente: Datos IFT 

Figura 13

34,473 llamadas en 2016
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Campaña Reprogramación

2 Apagones

Promedio mensual                                                                                                      1,642
en el periodo

1,902Promedio mensual                                    5,270
en el periodo

Figura 14 Llamadas recibidas por mes en 2016

M
ÉX

IC
O

 M
Á

S

M
EM

O
R

IA
 D

E 
LA

 T
R

A
N

SI
CI

Ó
N

 A
 L

A
 T

D
T

66 67



Sin embargo, ya en la implementación, uno de los desafíos iniciales con los gobiernos estatales, municipales, 
así como con algunos otros actores, fue la reciente creación del Instituto, lo cual implicaba que además de 
explicarles qué eran la TDT, sus ventajas y los plazos comprometidos, había que informarles con claridad 
el alcance, la naturaleza y facultades del Instituto. En ese sentido, se potencializó la exigencia de tejer una 
coordinación más efectiva y con más actores. 

Al respecto, el Instituto implementó diversas líneas de acción: a través de información y acercamiento con la 
prensa, así como con los líderes de opinión nacionales y locales, con legisladores y autoridades estatales y 
municipales. Se llevaron a cabo convenios con organismos afines, se generaron alianzas con vendedores y 
distribuidores de equipos, además del material de difusión que se entregó a las instituciones interesadas. 

Desde la etapa de planeación -de acuerdo con la experiencia internacional- se habían identificado y 
convocado a los diferentes actores que tenían responsabilidades claras en el proceso, sin embargo, entre 
los aprendizajes fundamentales de la implementación del proyecto piloto en Tijuana, se consideró la 
necesidad de propiciar un mayor acercamiento con las autoridades locales (estatales y municipales), no 
solo para informarlos sobre el proceso, sino para involucrarlos.

Se tuvo que consolidar una agenda para  que el comisionado presidente visitara a los gobernadores, 
presidentes municipales y se atendiera a la prensa, eran reuniones en las que se platicaban los beneficios de 

la TDT y se informaban las acciones que se estaban llevando a cabo para el apagón.

Luis Fernando Peláez 
Coordinador Ejecutivo, IFT

Coordinación con actores clave:
más y mejor información local 

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

El esfuerzo de comunicación conlleva también un esfuerzo de credibilidad y legitimación, porque había una gran 
incertidumbre, una gran expectación de que pudiera aprobarse con éxito la meta que se había trazado. 

Raúl Aarón Pozos
Senador por la LXII Legislatura
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¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Autoridades locales, representantes y prensa
más involucrada

Por medio de reuniones, oficios, llamadas y correos, el IFT mantuvo informados de forma oportuna a los 
gobernadores de los estados que tendrían ceses de transmisiones, así como a las respectivas autoridades 
estatales y municipales, como parte de su estrategia de comunicación. 

Adicionalmente, aprovechando los encuentros con gobernadores o sus representantes, se realizaron 
conferencias de prensa conjuntas con SCT, SEMARNAT y las autoridades correspondientes para anunciar la 
realización de los apagones y exhortar a la sociedad a prepararse. Asimismo y de forma paralela se atendieron 
entrevistas con la prensa local, lo que generó un entorno mediático adecuado, ya que los beneficios y las 
dudas con relación al proceso fueron atendidas directamente por las autoridades responsables.

Como parte del acercamiento con los medios de comunicación y los líderes de opinión, con el objetivo de 
llegar a más población, se ofrecieron 267 entrevistas a la prensa local y 16 conferencias de prensa, en las 
cuales se brindó información sobre los apagones y se hizo un llamado a la sociedad para que se preparara 
para la transición.

Conforme a lo anterior y en la medida en que avanzaba el proceso, mientras que en mayo de 2015 se 
publicaron 79 notas de prensa relacionadas con la TDT, de junio a septiembre aumentó el número de 
publicaciones y se mantuvo un promedio de 95 notas periodísticas mensuales; a partir de octubre se 
generaron más de 300.

El haber estado en contacto cercano con estas autoridades generó buena recepción, conocimiento informado 
y certeza sobre el cumplimiento del mandato constitucional; se les entregaba información sobre el proceso de 
transición a la TDT a través de  material de comunicación generado por el IFT y ellos a su vez la difundían con 

la ciudadanía.

Eduardo Álvarez Ponce 
Coordinación General de Vinculación Institucional, IFT

105
Reuniones con autoridades 
Estatales y Municipales

262
Comunicados a autoridades 
Estatales y Municipales

267
Entrevistas a prensa local
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Convenios y Alianzas para llegar a más población

Las líneas de acción que se enfocaron a la ejecución de convenios generales con diversos organismos así 
como a tejer alianzas con tiendas de autoservicio y distribuidores de equipos, permitieron encauzar a los 
ciudadanos hacia la adquisición de equipos receptores para la TDT, a través de los diversos medios que 
se implementaron.

El convenio con la PROFECO fue central para implementar una estrategia de orientación a los consumidores 
sobre los precios y la calidad de los equipos en el mercado, lo cual destacó la realización inicial de un 
Estudio de Calidad en Antenas y Decodificadores, como uno de sus ejes principales. 

Dicho organismo desplegó mensajes en todas sus plataformas de comunicación para difundir el tema: se 
desarrollaron gráficos, cápsulas, mensajes, artículos, inserciones y contenidos para “el portal del 
Consumidor”, al igual que para sus redes sociales y para su revista mensual impresa “La Revista del 
Consumidor” que, en cuatro números, incluyó información relacionada a la TDT. Asimismo, las autoridades 
del Instituto participaron tanto en sus programas de radio como en sus medios digitales como “La Revista 
del Consumidor TV”, además de que proporcionó material utilitario o promocional a la población a través 
de sus delegaciones en todo el país.

Otra importante acción de comunicación que generó PROFECO fue la difusión del spot nacional de los 
beneficios de la transición en pantallas de una línea de autobuses que recorre la región centro de México, 
y la enlaza con las principales ciudades del sur y el oriente del país.

Por otro lado, entre el 21 de octubre de 2015 y el 31 de enero de 2016, con el apoyo de la Dirección 
General de Televisión Educativa de la SEP que proporciona servicios educativos en los lugares más 
apartados y de difícil acceso del país, se transmitieron las cápsulas informativas sobre temas TDT a través 
de la Red Edusat. Dicha señal llegaba a 36 mil 498 centros de recepción satelital, de los cuales más del 
50% están destinados al nivel telesecundaria, mientras que el resto llegaba a escuelas de Educación 
Básica, Media Superior y Superior, así como a Centros de Maestros y Centros Culturales, con lo que se 
logró una penetración de gran importancia en comunidades rurales o de difícil acceso del país.

Finalmente, se realizó una alianza con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
A.C. (ANTAD), con el objetivo de informar a sus más de 110 asociados sobre el proceso de transición. Se 
compartieron paquetes con materiales explicativos en momentos clave y se atendió cualquier necesidad 
de información para sus asociados. 

De forma paralela al acercamiento con la ANTAD, los fabricantes, vendedores y distribuidores de equipos 
receptores para la TDT constituyeron una alianza clave por dos motivos: por un lado, debían estar 
preparados para atender la demanda del mercado, conforme se fueran determinando los apagones; y, por 
otro, en sus canales de comunicación con la ciudadanía podían proporcionar información de forma directa, 
oportuna y complementaria a los medios que el Instituto había habilitado.

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Las alianzas estratégicas con organizaciones relevantes en esta materia fueron fundamentales para el logro 
exitoso del proyecto, ya que a través de sus propios medios y canales difundieron información relevante sobre la 

TDT a públicos amplios, de forma eficiente, oportuna​ y, sobre todo, de forma más cercana.

Edith Saldivar García 
Directora General Adjunta para la transición a la TDT, IFT
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En ese sentido, de los directivos de tiendas departamentales de autoservicio, así como de otras  
especializadas en electrónica que fueron contactados, algunos respondieron de forma positiva, por 
ejemplo, los directores de Walmart México y Centroamérica, Soriana, Steren y RadioShack. Por parte, de 
estas corporaciones se recibió apoyo de los titulares de sus áreas de Comunicación, Mercadotecnia, 
Relaciones Públicas, Operaciones, Compras y Ventas, Eficiencia Comercial, Recursos Humanos y 
Capacitación, lo que resultó clave para la implementación exitosa de las siguientes acciones:

•	 Capacitación presencial -o a distancia- de sus colaboradores, para proporcionarles información que 
pudieran poner a disposición de la población.

•	 Comunicación permanente para informar fechas y localidades, de forma previa a cada Apagón Analógico.

En esa dirección, de mayo a septiembre de 2015, se impartieron capacitaciones a vendedores a cargo de 
la atención directa a los ciudadanos y al personal especializado en 12 localidades de nueve estados de la 
República Mexicana, con lo que se logró impartir un total de 36 cursos y dar asistencia a 807 personas. 

Gran parte de ese trabajo pudo apreciarse antes de cada apagón en las tiendas y puntos de venta de los 
aliados,  donde se observó el material proporcionado por el IFT -volantes y cápsulas-, o bien, promocionales 
generados por ellos mismos como posters, pizarrones, folletos, además de stands en los que se invitaba 
a la población a prepararse. 

La información que los vendedores ofrecían a las personas las orientaba sobre los equipos receptores y sus 
aditamentos y también contribuía a precisar el mensaje de cuándo serían el día y la hora del cese de transmisiones.   

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?
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El IFT siempre consideró fundamental conocer la experiencia de la población en cuanto a estar preparados 
para el cambio, es decir, cómo fueron adquiriendo los equipos receptores necesarios y cómo vivieron el 
proceso de transición. Durante la fase previa del apagón en 2014, en la inmediata -una vez  realizado el 
apagón- y pasado un tiempo de adaptación, se realizaron levantamientos de información a través de encuestas. 

Por otro lado, el Instituto mantuvo colaboración con el INEGI, para que en la encuesta anual que este aplica se 
incluyeran preguntas que permitieran obtener información sobre cómo iba evolucionando la penetración de 
receptores de TDT en los hogares del país.

Desde 2010, el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(MODUTIH) del INEGI integró en su cuestionario preguntas que recabaron información acerca de la 
penetración gradual de receptores de TDT en las casas mexicanas. Si bien en los años previos a la transición 
a la TDT la evolución había sido lenta, resulta evidente que una vez que se iniciaron las acciones 
determinantes para el cese de transmisiones (campañas de comunicación del Instituto, la interrupción de 
la venta de televisores analógicos a lo largo del país, el programa de la SCT y más), el número de hogares 
no preparados disminuyó considerablemente. 

Registro de la experiencia Encuestas del IFT

Indagaciones un año antes del cese de transmisiones
Durante 2014 el Instituto llevó a cabo el levantamiento de encuestas en 65 ciudades para recabar información 
sobre la infraestructura de los hogares antes de que iniciara el cese de transmisiones analógicas en todo el 
país y, de esta manera, identificar si la población se estaba preparando.

Levantamientos una semana después del cese de transmisiones
Los cuestionarios se aplicaron en 24 localidades para 2015 con el objetivo de contar con información 
estadística confiable y representativa a nivel local que permitiera conocer cómo se vivió el proceso de 
transición de la Televisión Digital Terrestre en los hogares, una vez concluido el cese de las transmisiones 
de televisión analógicas. 

Así también, entre fines de 2016 y principios de 2017 se aplicaron encuestas en cuatro localidades 
consideradas en el Programa de Baja Potencia, las cuales recibían las señales de televisión en zonas 
alejadas de centros urbanos y que se encontraban dispersas en el territorio nacional, o bien, eran de baja 
densidad poblacional.

Encuestas luego de uno, tres, seis y nueve meses del cese de transmisiones de 2015
Conforme los ceses de transmisiones comenzaron a efectuarse, el apagón de Monterrey fue objeto de 
mayor atención pública al tratarse de una de las ciudades más pobladas del país, cuya experiencia era 
emblemática, por lo que, si bien se había aplicado la encuesta a una semana del apagón, el Instituto 
determinó realizar un segundo ejercicio para identificar si la población había tomado acciones de 
adaptación a la transición. 

En razón de lo anterior, se dio seguimiento a esa y a otras  localidades que en un primer levantamiento 
presentaron altos porcentajes de hogares no preparados para recibir señales TDT, incluyendo la ciudad de 
Guadalajara y la Ciudad de México -por la misma razón que Monterrey-. En total, fueron 11 ejercicios 
adicionales que permitieron identificar la evolución de la experiencia.

En tan solo un año -de 2014 a 2015- se redujo el mismo porcentaje de hogares que no contaban con la 
posibilidad de recibir señales TDT, que se había logrado a lo largo de los cuatro años anteriores. Sin embargo, 
la reducción del 25% entre 2015 y 2016 revela que fue el propio apagón lo que motivó finalmente a los 
hogares a adquirir los equipos para recibir la señal digital.

Porcentaje de hogares sin infraestructura para recibir la TDT (IFT)

1 semana después

APAGÓN ANALÓGICO

Zonas Urbanas

Centros alejados de Zonas Urbanas 

1-9 meses después

7%

15%

1 año antes

48%

17%

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?

Fuente: Datos IFT Fuente: IFT con base en datos INEGI. La información previa a 2015, proviene de MODUTIH “módulo” que era complemento de otra encuesta aplicada en hogares. 
Actualmente, la ENDUTIH (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares) se realiza en colaboración con la SCT 
y el IFT.

Porcentaje de hogares sin infraestructura para recibir la TDT (INEGI)

Hogares sin infraestructura 
para recibir la TDT.

Variación vs año anterior  
en puntos porcentuales.

-4% -4%

-6%

-3%

-17%

-25%

66%

62%

58%

52%

49%

32%

7%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-17%

Figura 15

Figura 16

INEGI
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Derivado del registro sobre la experiencia de la población, se pudo comprobar lo siguiente: 

•	 La mayoría de los hogares tenían conocimiento de qué era la transición; las personas conocían las 
fechas de ceses y cuáles eran los equipos necesarios para recibir la señal digital, aunque no 
necesariamente se estaban preparando. Dicha tendencia fue más evidente en las localidades atendidas 
por Estaciones y Equipos Complementarios de Baja Potencia.

•	 Las diferencias entre los primeros y segundos levantamientos del IFT, así como la ENDUTIH, demostraron 
que fue el apagón lo que finalmente motivó a la población a adquirir los equipos para recibir la señal 
digital, ya que entre las causas que la gente señalaba en las encuestas del IFT para no estar preparada 
fue que no creía que el cese de transmisiones sucedería. 

•	 Los hogares sin la infraestructura necesaria para recibir la señal digital al momento del apagón llevaron 
a cabo acciones para adquirir los dispositivos adecuados en un periodo relativamente corto, en los 
meses posteriores al cese de transmisiones analógicas. 

•	 El porcentaje total de los hogares sin infraestructura para ver la TDT en las cuatro localidades atendidas 
por estaciones y equipos complementarios de Baja Potencia, a una semana del cese de transmisiones 
analógicas de 2016 fue del 17%, similar al 15% de las 24 localidades reportado para el mismo periodo 
de los ceses de transmisiones de 2015.

•	 El promedio de hogares sin infraestructura para ver la TDT en los segundos levantamientos realizados 
por el Instituto, fue del 7%, lo que es consistente con los resultados de la ENDUTIH 2016 que posicionaba 
el promedio nacional en ese número.

En 2014, el 80% de los hogares encuestados reportó 
estar enterado de la transición a la Televisión Digital.

Una vez realizado el apagón en 2015, 92% de 
hogares habían escuchado sobre el Apagón Analógico 
y 89% conocían la fecha en la que se llevaría a cabo.

Antena
Transmisora

Antena
Receptora

Televisor
Analógico

Televisor
Digital

Decodificador
de señal

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es el IFT? ¿Qué se logró?
M

ÉX
IC

O
 M

Á
S

M
EM

O
R

IA
 D

E 
LA

 T
R

A
N

SI
CI

Ó
N

 A
 L

A
 T

D
T

78 79



posibilidades
¿Qué se logró?

¿Qué se logró?¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es ift?

Mejor calidad en el audio y sonido, más canales y con una presentación más 
ordenada,  así como diversidad en contenidos nacionales, regionales y locales: 
son los primeros beneficios de la transición a la TDT y más servicios por venir. 

+ canales

+ calidad de imagen (HD)

+ programación

+ fidelidad en el sonido

+ inversión extranjera

+ liberación de 108 MHz 

+ cadenas de televisión

+ red compartida

+ competencia

+ actualización tecnológica

+ servicios adicionales en pantalla
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Sin duda, todo el esfuerzo y entusiasmo invertidos por los actores involucrados que se comprometieron para 
cumplir con el mandato establecido derivaron en un gran logro para México: lograr la transición en los tiempos 
y formas previstos por la Constitución, la LFTyR la Política TDT y demás instrumentos normativos que 
constituyeron la política pública que el Estado Mexicano estableció para ello, garantizando la continuidad del 
servicio de televisión radiodifundida, así como la recepción de las señales digitales, con especial atención en 
los hogares de escasos recursos, en donde se alcanzó un 95.3% de penetración con los televisores entregados 
por la SCT, superior al mínimo de 90% requerido.

Esa conclusión implicó además la liberación oportuna de la banda de 700 MHz conocida como el Primer 
Dividendo Digital, que es el segmento superior de la Banda UHF –comprendida entre los 698-806MHz-, 
asignado posteriormente a otro de los proyectos estratégicos de la reforma en telecomunicaciones, que es la 
Red Compartida, ya que antes de la transición algunas porciones de esta banda estaban ocupadas por canales 
de televisión, los cuales fueron reubicados y, con ello, se liberaron 108 MHz del espectro radioeléctrico. 

En materia de radiodifusión, se abrió el mercado a la entrada de más Concesionarios, se logró el fortalecimiento 
tecnológico, brindar certeza jurídica y la posibilidad de tener mayor pluralidad, competencia y diversidad. Con 
ello, los beneficios para las audiencias, los productores de contenidos, la industria y para el país en general, 
se reflejarán de forma cada vez más tangible en la mejora de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones:

Más diversidad en contenidos (multiprogramación)
•	 La digitalización permite transmitir varios canales de programación en el mismo canal de transmisión, 

haciendo un mejor uso de la capacidad del espectro. Esto se logró gracias a los continuos avances en 
procesamiento de señales, en particular de los sistemas de codificación y compresión de video.

•	 Se abrió la puerta para que los productores de contenidos que no cuentan con concesiones de canales 
de televisión tengan acceso.

•	 A diciembre de 2016 se autorizó el acceso a la multiprogramación a 251 estaciones de televisión, 
beneficiando a las audiencias con más de 454 canales de programación adicionales.

Más canales y mayor competencia 
•	 En 2015 se licitó una nueva cadena nacional de televisión, Imagen Televisión, que desde octubre de 

2016 transmite en diversas zonas del país.
•	 En 2017 se licitarían 148 nuevos canales de televisión digital, que en conjunto pueden configurar una 

cadena nacional de televisión, cadenas regionales, o bien, canales individuales en localidades muy 
específicas. Esto es un incentivo a la competencia en la provisión de servicios de televisión abierta y 
podría generar nuevos espacios para que pequeñas empresas cuenten con acceso a la publicidad en 
televisión radiodifundida.

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es ift? ¿Qué se logró?

Más claridad en el orden de los canales 
Con la realización de transmisiones digitales se generó, a su vez, la posibilidad de utilizar Canales Virtuales, 
por lo que, el Instituto -como parte de la política generada para la transición a la TDT-, asignó a todos los 
Concesionarios del país los números de canal virtual que deben utilizar en adelante, en beneficio directo 
tanto de las audiencias -a quienes se brindó mayor claridad para la ubicación y posterior recepción de la 
programación de su elección- como de los propios Concesionarios, a quienes también se otorgó mayor 
certeza jurídica sobre la identidad programática de los canales de televisión, generada a lo largo de sus 
años de operación, o bien, para que sea parte de la identidad tanto de los canales asignados a nuevas 
estaciones, como de nuevos canales multiprogramados. 

•	 La asignación de canales virtuales a 727 estaciones de televisión se reflejó en el reordenamiento de 
canales que se llevó a cabo en octubre de 2016. 

•	 Se buscó generar una identificación más eficiente de la programación por contenido de tipo nacional, 
regional o local.

•	 Se evitarán “interferencias” lógicas por el uso del mismo canal virtual en un mismo ámbito geográfico,  
evitando complicaciones para su sintonización por parte de los usuarios.

Actualmente algunas cadenas nacionales incluyen el servicio 
de Lengua de Señas Mexicana, con lo que la televisión sigue 

transformándose en beneficio de las audiencias.

Hoy en día la televisión radiodifundida ofrece a las audiencias aquellos atributos por los que antes se 
contrataba el servicio de TV de paga: mejor calidad de audio e imagen, una mayor oferta de canales de 

programación, la guía de programación  y la posibilidad de disfrutar canales en alta definición (HD) sin pagar 
por ellos. Además la TDT permite la transmisión de Subtitulaje Oculto, lo que claramente beneficiará a las 

audiencias con alguna discapacidad auditiva, al hacer accesibles sus contenidos.

María Lizarraga Iriarte
Titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, IFT 

Más servicios en pantalla
•	 Posibilidad de imágenes panorámicas.
•	 Guía electrónica de programación.
•	 Opción de subtítulos ocultos y audiodescripción del audio.
•	 Selección del idioma del audio.
•	 Traducciones al lenguaje de señas.
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La Red Compartida es una red mayorista que busca incrementar la cobertura de servicios 

de telecomunicaciones principalmente al estándar de transmisiones 4G LTE para garantizar 

la conexión en todo el país.

Beneficios para el sector
de telecomunicaciones

A partir de la Reforma Constitucional, otra de las razones por las cuales la transición a la TDT tenía 
prioridad era porque debía liberar la porción de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico que sería 
utilizada para la Red Compartida. 

La Red Compartida es una red mayorista de servicios móviles que ofrecerá capacidad de datos a otros 
operadores de redes móviles y a operadores móviles virtuales, a través de nuevos modelos de negocio 
que permitan aprovechar una infraestructura nacional de tecnología LTE (4G), para brindar el servicio en 
donde su infraestructura no está disponible, o bien, en donde se pretenda mejorar los servicios existentes, 
como puede ser la optimización de servicios de salud, educación y transporte. Esta red venderá todas sus 
capacidades y servicios, de manera desagregada y no discriminatoria, únicamente a operadores con 
infraestructura y a operadores virtuales, por lo tanto, no competirá con sus clientes, ya que no venderá 
servicios directamente a los usuarios finales.

Para el despliegue del proyecto, a principios de 2017 se conformó la primera Asociación Público-Privada 
autofinanciable del sector, con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM), ambos organismos descentralizados de la SCT y el consorcio 
Altán Redes. 

Por lo anterior, de los 402 MHz destinados a radiodifusión de señales de televisión en el espectro 
radioeléctrico, se liberaron 108 MHz en la banda de 700 MHz, de los cuales 90 MHz se utilizarán para la 
Red Compartida:

-	 Los operadores cuenten con mayor cobertura y capacidad para poder ofrecer más y mejores servicios.
-	 La conectividad mejorará y, en consecuencia, los servicios de telefonía e Internet de banda ancha 

móvil.
-	 El acceso a Internet móvil será cada vez más veloz, con mayor cobertura, mayor calidad y más barato.
-	 La oferta de servicios de banda ancha se generará en zonas que actualmente no tienen servicios.
-	 Las condiciones de competencia y libre concurrencia en el mercado de las telecomunicaciones seguirán 

fortaleciéndose, lo que detonará la inversión nacional y extranjera.

La red compartida sin duda ayudará a que los operadores puedan brindar un mejor servicio para los usuarios... 
Ahora ya estamos trabajando incluso en el segundo Dividendo Digital. Como Instituto, tenemos muy claro 

hacia dónde queremos ir en materia de espectro. 

Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado, IFT

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es ift? ¿Qué se logró?
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Lecciones aprendidas
Todos los actores involucrados reconocen una serie de acciones estratégicas que en su conjunto 
contribuyeron al cese de transmisiones analógicas:

Mensaje final
Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones la transición a la Televisión Digital Terrestre representa un 
logro de todos los involucrados y constituye un parteaguas para el servicio de televisión radiodifundida 
en México, dado que sentó las bases para generar una mayor competencia en este sector que durante 
mucho tiempo permaneció casi estático, en términos de nuevas concesiones comerciales.

Al tratarse de un proceso novedoso y desafiante para todos los países, el Estado Mexicano identificó, 
atendió y adaptó a su contexto, aspectos clave como la definición oportuna y consensuada del estándar de 
transmisión; la asignación de la fecha cierta para la conclusión de transmisiones analógicas y su 
establecimiento a nivel constitucional; la determinación de responsabilidades y coordinación de los actores 
necesarios; la implementación del proyecto piloto, cuyas lecciones se aplicaron; la flexibilidad respecto de 
ceses de transmisiones anticipados y para las estaciones y equipos complementarios de baja potencia; la 
comunicación, tanto con los actores, como con la población; así como todos los aspectos relacionados con 
la transmisión y recepción de las señales.

Adicionalmente, se aprovecharon oportunidades como el ordenamiento de canales virtuales para un mejor
reconocimiento por parte de las audiencias y la actualización de reglas para la modalidad de 
multiprogramación; mientras que en el marco de la reforma constitucional, las licitaciones y generación de 
lineamientos claros para el otorgamiento transparente de concesiones, determinan en su conjunto la 
posibilidad de transmisión y acceso a más canales de programación.

En ese sentido, la competencia se presenta cada vez más desafiante para concesionarios, productores, 
publicistas -y en general, todos aquellos quienes contribuyen a la creación de contenidos-, en la medida en 
la que aparecen nuevos competidores, formas y dispositivos para acceder a la televisión, así como cambios 
generacionales, que en su conjunto impactan en el consumo de contenidos.

Por todo lo anterior, es evidente que el mercado de televisión abierta se está transformando y que recibió
un impulso fundamental por el efecto decisivo de la actualización tecnológica, generando además beneficios 
para todos los involucrados.

Por ello, si bien se cuenta ya con acceso a un servicio de televisión radiodifundida con mejor 
calidad técnica, se seguirán fortaleciendo los mecanismos que garanticen una mayor pluralidad de 
emisores, opiniones y diversidad de contenidos, a fin de contribuir a la función social que cumple 
el servicio de televisión en un sistema democrático, a la vez que se avanza en la convergencia con 
los servicios de telecomunicaciones.

La planeación, detección y atención oportuna de riesgos y oportunidades, como el haber adaptado la 
estrategia de comunicación considerando los tiempos de elecciones, o el programa de apoyo a las 
estaciones de Baja Potencia.

La voluntad política y el liderazgo para cumplir con las funciones y los tiempos, con un reconocimiento 
por haber elevado a rango constitucional la fecha de cese de transmisiones, así como por haber 
creado un Instituto con carácter autónomo.

La exitosa coordinación con todos los actores necesarios para el proceso: autoridades, Concesionarios 
y Permisionarios, medios de comunicación, fabricantes y distribuidores.

La estrategia de comunicación que permitió que la población contara con la información, tanto de 
los beneficios de la transición como  de aquella que le permitiera prepararse para la transición.

Finalmente, el detallado registro de la experiencia de los hogares, a través de encuestas para medir 
la reacción inmediata, así como el seguimiento que se llevó a cabo luego de un cierto periodo, lo que 
permitió conocer cómo fue la  adaptación de la ciudadanía a la nueva tecnología. 

¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es ift? ¿Qué se logró?

La transición a la TDT da cuenta de una nueva realidad digital con más y mejores servicios para las audiencias,
una realidad que es producto de no haber sucumbido a la tentación de preservar el status quo, en la que se cumple 

con un mandato constitucional (…) y al hacerlo se genera certidumbre para la inversión
y para las audiencias. Una realidad en la que prevalece el Estado de Derecho.

Gabriel Contreras Saldívar
Comisionado Presidente, IFT

M
ÉX

IC
O

 M
Á

S

M
EM

O
R

IA
 D

E 
LA

 T
R

A
N

SI
CI

Ó
N

 A
 L

A
 T

D
T

86 87



¿Por qué la TDT? ¿Cómo se logró?¿Qué es ift? ¿Qué se logró?

historias
La posibilidad de mejorar el servicio de telefonía e Internet 
de banda ancha móvil en todo el país gracias a la Red 
Compartida, generará grandes beneficios para todos los 
mexicanos al conectarlos con más opciones de acceso a la 
información, lo que se traducirá en un México más próspero, 
incluyente y global.

Los chavos van a usar la 
pantalla para jugar.

#SabíasQue al cambiar tu 
televisor analógico por uno 
digital reduces tu consumo de 
electricidad en un 60%.

Tendremos un uso más 
eficiente del espectro. 

Ya van a comenzar las 
olimpiadas, ¡prende la televisión!

Ahora nos llegan
más canales públicos.

¡Y se fue la televisión 
analógica!

Qué bueno que pudimos 
comprar la tele en el 
Buen Fin!

Ya van a comenzar las 
olimpiadas, ¡prende 
la televisión!

¡Qué bueno que pudimos 
comprar la tele en el 
Buen Fin!

Y también ya se hizo el 
apagón de las estaciones 
de Baja Potencia.

Se ve mejor mi tele 
abierta que la de 
cable.

Con mi super antena, puedo 
ver los canales gringos
y los mexicanos.

La #ReformaTelecom permitió 
a México ser el primer país 
de AL en realizar el apagón 
analógico.

¡Se ve súper bien la tele!

¿Qué necesito saber para ver 
la TDT?

Amiga ¿en qué canal pasan
el programa que me 
recomendaste?

¿Cómo te fue con el 
Apagón Analógico?

¡Ojala y podamos 
ver más canales!

Tenemos que orientar a 
la gente para que sepa 
cómo prepararse para
el #apagónanalógico

Si, pues tuve que comprar 
la antena UHF para agarrar 
todos los canales.

Ahora hay más trabajo 
en la televisión: actores, 
técnicos, productores, 
guionistas.

El tema es que si no 
tienen tele digital o deco, 
no nos pueden ver.

Recordemos que antes había 
más teles por casa, ahora hay 
más dispositivos para ver 
televisión y otras opciones.

Ahora sí #apagónanalógico 
en...

Por supuesto se garantizó 
que la señal digital ya 
estuviera en los lugares
a apagar.

Hay que girar la antena 
para asegurarse de recibir 
canales de todas las 
direcciones.

Ya van a comenzar las 
olimpiadas, ¡prende
la televisión!

Hay que ir comprando decos.

¿Qué necesito saber 
para ver la TDT?

Eso de la sintonización, es
para encontrar los canales, 
¿no?

#SabíasQue el #apagónanalógico 
fue un primer paso para la 
#RedCompartida.

¿Ya viste que pusieron el 
centro de distribución de 
las teles en la plaza?

Se ve mejor mi tele 
abierta que la de cable.

Si hay que llevar la tele 
analógica al centro de 
acopio de la Semarnat.

Yo sí compré mi deco.

Viejo, ¡si nos tocó tele!

Somos también uno de los países 
que más rápido concluyó el cese 
de transmisiones de baja potencia.

Ahorita son teles, pero mañana 
pueden ser dispositivos también 
para conectarse a Internet. 
Vamos paso por paso.

Ahorita son teles, pero mañana 
pueden ser dispositivos también 
para conectarse a Internet. 
Vamos paso por paso.

Si me afectó al principio, 
pero ahora ya lo superé 
#apagónanalógico

Pues sí, cada vez veo 
más canales.

Hay que reconocer cuando 
las políticas públicas 
cumplen con sus objetivos.

Y de paso, ya los canales 
están más ordenados, ¿no?

Se ve mejor mi tele 
abierta que la de 
cable.

¡Viejo, si nos tocó tele!

Ningún otro gobierno en el 
mundo dio televisiones a la 
gente de menos recursos.

Fue mejor iniciativa que nos 
dieran televisiones que los 
decodificadores.

México dio paso a 
la era digital. 

¡Se ve súper bien la tele!

Soy de la generación que fue la 
perilla del televisor analógico.

Pues los televisores digitales 
están cada vez más accesibles.

Uno de los momentos más importantes 
de la televisión mexicana fue el 
#apagónanalógico en 2015.

Se ven todos los 
canales más claritos.

Yo sí compré mi deco.
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Programa Piloto COFETEL
Baja California: Tijuana

Apagón anticipado
El 6 de marzo se apagó la estación XHILA en Mexicali, sin 
embargo, el resto de estaciones en esa localidad se apagaron 
en 2015, por lo que ésta se consideró transitada hasta ese año.

1o Apagón Analógico
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas.

2o Apagón Analógico
Mexicali en Baja California.

3o Apagón Analógico
Tecate en Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua.

4o Apagón Analógico
Monterrey y Sabinas Hidalgo en Nuevo León; Cuencamé en 
Durango; Bahía Asunción, Bahía Tortugas, Guerrero Negro, San 
Ignacio y Santa Rosalía en Baja California Sur y San Nicolás 
Jacala en Hidalgo. 

5o Apagón Analógico
San Luis Río Colorado en Sonora; Torreón en Coahuila; Gómez 
Palacio en Durango y Cuernavaca en Morelos. 

6o Apagón Analógico
San Felipe en Baja California; Ciudad Allende, Parras de la 
Fuente y Saltillo en Coahuila; Celaya y León en Guanajuato; 
Querétaro en Querétaro y Agua Prieta y Caborca en Sonora. 

7o Apagón Analógico
Isla de Cedros en Baja California; Atotonilco el Alto, Autlán de 
Navarro, Guadalajara, Ciudad Guzmán y La Barca en Jalisco; 
Ciudad Hidalgo, Los Reyes Salgado, Morelia, Puruándiro, 
Zamora, Zinapécuaro, Zitácuaro, Apatzingán, Pátzcuaro y 
Uruapan en Michoacán; San Luis Potosí en San Luis Potosí; 
Monclova, Nueva Rosita, Piedras Negras y Sabinas en Coahuila; 
San Fernando en Tamaulipas y Cananea en Sonora.

8o Apagón Analógico
Caborca y Agua Prieta en Sonora; Puebla en Puebla, Pachuca 
en Hidalgo; Tlaxcala en Tlaxcala; Estado de México y el Distrito 
Federal. 

9o Apagón Analógico
Cd. Camargo, Cd. Delicias, Nuevo Casas Grandes y San 
Buenaventura en Chihuahua; Cd. Acuña en Coahuila; Durango, 
Guadalupe Victoria, San Pedro y Santiago Papasquiaro en 
Durango; Chetumal y Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo; 
Matehuala en San Luis Potosí; Arizpe, Naco, Puerto Peñasco 
y Sonoyta Sonora y Fresnillo, Jalpa, Nochistlán, Sombrerete, 
Tlaltenango, Valparaíso, Concepción del Oro y Zacatecas en 
Zacatecas. 

Apagón final
Aguascalientes y Calvillo en Aguascalientes; Ensenada y La 
Presa en Baja California; Cd. Constitución, La Paz, San Isidro 
y San José del Cabo en Baja California Sur; Campeche, Ciudad 
del Carmen y Escárcega en Campeche; Arriaga, Cintalapa 
de Figueroa, Comitán de Domínguez, El Triunfo, Motozintla, 
Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Tapachula, 
Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza y Villa Flores en 
Chiapas; Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Jiménez, 
Ciudad Madera, Hidalgo del Parral, Ojinaga y Santa Bárbara 
en Chihuahua; Armería, Colima, Isla Socorro, Manzanillo y 
Tecomán en Colima; Ixtapan de la Sal, Tonatico, Zacazonapan 
y Temascaltepec en el Estado de México; Acapulco, 
Chilpancingo, Iguala, Ixtapa, Ometepec, Taxco de Alarcón. 
Técpan de Galeana y Zihuatanejo en Guerrero; Pachuca y 
Tulancingo en Hidalgo; Puerto Vallarta en Jalisco; Jiquilpan 
de Juárez y Lázaro Cárdenas en Michoacán; Acaponeta, 
Islas Marías, Peñitas, Tecuala y Tepic en Nayarit; Huajuapan 
de León, Matías Romero, Miahuatlán, Oaxaca, Palma Sola, 
Puerto Ángel, Puerto Escondido, Salina Cruz, Santiago 
Pinotepa Nacional, San Miguel Tlacotepec y Tehuantepec en 
Oaxaca; Tehuacán y Zacatlán en Puebla; Cancún y Cozumel en 
Quintana Roo; Cd. Valles y Tamazunchale en San Luis Potosí; 
Culiacán, Mazatlán y Los Mochis en Sinaloa; Álamos, Arivechi, 
Bacanora, Baviácora, Bavispe, Cd. Obregón, Guaymas, 
Hermosillo, Ímuris, Magdalena de Kino, Moctezuma, Nacozari, 
Navojoa, Nogales, Rosario, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, 
Santa Ana, Ures y Yécora en Sonora; Frontera, La Venta, 
Tenosique y Villahermosa en Tabasco; Ciudad Mante, Ciudad 
Victoria, La Rosita, Soto La Marina, Tampico, y Villagrán en 
Tamaulipas; Apizaco, Huamantla y Tlaxcala en Tlaxcala; Cerro 
Azul, Coatzacoalcos, Las Lajas, Mecayapan, Perote, Santiago 
Tuxtla, Veracruz y Xalapa en Veracruz y Mérida y Valladolid 
en Yucatán. 

Localidades transitadas por apagón

2013

2015

(COFETEL)

1o Apagón Analógico 
La Paz en Baja California; Altamirano, Bochil, Chicoasén, 
Copainala, Jaltenango de la Paz, La Grandeza, Ocozocoautla, 
Pantelhó, San Fernando, San Francisco Ixhuatán, Santo 
Tomás Oxchuc, Solosuchiapa, Suchiapa, Tapilula, Tecpatán y 
Tenejapa en Chiapas; Anáhuac, Ascensión, Balleza, Bachíniva, 
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, Col. Álvaro Obregón, General 
Trías, Julimes, Saucillo, Valle de Zaragoza y Villa López en 
Chihuahua; Candela, General Cepeda, Guerrero, Juárez, 
Ocampo y Sacramento en Coahuila; Agua de la Virgen, 
Agua Salada, Callejones, Estapilla, La Becerra, La Loma, Las 
Conchas, Las Tunas, Madrid, Minatitlán, Remate, San Antonio, 
Tepames y Tinajas en Colima; Cd. Canatlán, Cuauhtémoc, Diez 
de Octubre, El Salto, Las Morenas, Mapimí, Nazas, Nogales, 
Peñón Blanco, Rodeo, San Juan del Río, Santa Clara, Simón 
Bolívar, Tamazula de Victoria y Velardeña en Durango; 
Acámbaro, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Dolores 
Hidalgo, Dr. Mora, Guanajuato, Huanímaro, Jerécuaro, Ocampo, 
Pénjamo, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San 
José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel Allende, Santa 
Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, 
Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria y Xichú en 
Guanajuato; Cuetzala, Huitziltepec, Ixcateopan, Tecoanapa, 
Tierra Colorada y Tlacotepec en Guerrero; Atotonilco el Grande, 
Huasca de Ocampo, Metzquititlán, Metztitlán y Tlacotepec en 
Hidalgo; Acatlán de Juárez, Amatitán, Ayutla, Cabo Corrientes, 
Casimiro Castillo, Cd. Guzmán, Chapala, Cocula, Cuautitlán, 
Cuquío, Ejutla, El Limón, Guachinango, Hostotipaquillo, 
Jiquilpan (Cerro San Francisco), Jocotepec, Juchitlán, La 
Huerta, Mixtlán, Pihuamo, Puerto Vallarta, Quitupan, Tamazula 
de Gordiano, Tapalpa, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Teocuitatlán 
de Corona, Tequila, Tolimán, Tonaya y Villa Guerrero en 
Jalisco; Luvianos, Malinalco, Ocoyoacac, Ocuilán de Arteaga, 
Tenancingo y Xalatlaco en el Estado de México; Angangueo, 
Benito Juárez, Carácuaro, Carlos, Carrillo Puerto, Chavinda, 
Chilchota, Churumuco, Coalcomán, Coahuayana, Coeneo, 
Cotija, Jungapeo, La Huacana, Limón de Papatzindán, Nueva 
Italia, Ocampo, Paracho, San Lucas, Susupuato, Tacámbaro, 
Tangamandapio, Taretan, Tepalcatepec, Tingüindin, Tiquicheo 
y Tlazazalca en Michoacán; Chapalilla, Huajicori, Jalcocotán, 
José María Mercado, La Yesca, San Blas, San Pedro Ixcatán, 
San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro en Nayarit; Acatlán 
de Pérez Figueroa, Asunción Tlacolulita, Concepción Pápalo, 
Corral de Piedra, Ejutla de Crespo, Huautla de Jiménez, 
Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Nejapa de 
Madero, Oaxaca, Putla de Guerrero, Río Grande Tututepec, San 
Agustín Loxicha, San Esteban Atatlahuca, San Juan Bautista 
Tuxtepec, San Miguel Ahuehuetitlán, San Pedro Pochutla, 
San Pedro Tapanatepec, Santa Catarina Juquila, Santa Cruz 
Huatulco, Santa María Ixcatlán, Santa María Jalapa del 
Marqués, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Pinotepa Nacional, 
Santo Domingo Tonalá, Silacayoapan, Teotitlán de Flores 
Magón, Tlaxiaco y Villa de Mitla en Oaxaca; Chiautla de Tapia, 
Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec y Zaragoza en Puebla; 
Landa de Matamoros en Querétaro; Felipe Carrillo Puerto 
en Quintana Roo; Tamuín en San Luis Potosí; Calpulalpan y 
San Pablo del Monte en Tlaxcala; Coatzacoalcos en Veracruz 
y Apozol, El Salvador, Huanusco, Juchipila, Melchor Ocampo, 
Mezquital del Oro, Momax, Moyahua, Río Grande, Saín Alto, 
Tabasco y Tepetongo en Zacatecas.

2o Apagón Analógico
Altamirano, Benemérito de las Américas, Chalchihuitan, 
Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chilón, Cintalapa de Figueroa, 
Comitán de Domínguez, Francisco León, Huitiupan, Jaltenango 
de la Paz, Jesús Maria Garza, Jiquipilas, La Grandeza, Las 
Rosas, Marqués de Comillas, Ocosingo, Ocotepec, Palenque, 
Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Salto de Agua, San Fernando, San Juan Cancuc, Santiago El 
Pinar, Solosuchiapa, Soyaló, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa y 
Tumbalá en Chiapas; Guerrero, Gómez Farías, Janos, Matachí, 
Namiquipa y Temósachi en Chihuahua; Monclova en Coahuila; 
Celaya en Guanajuato; Acapulco, Ajuchitlán, Alpoyeca, Apaxtla 
de Castrejón, Arcelia, Cd. Altamirano (Pungarabato), Chilapa, 
Chilpancingo, Cuetzala, Huamuxtitlán, Tlapa de Comonfort 
y Tlapehuala en Guerrero; Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, 
Tepeapulco , Tula y Tulancingo en Hidalgo; Apatzingán, Cd. 
Hidalgo, Jiquilpan de Juárez, La Piedad, Lázaro Cárdenas, 
Morelia, Puruándiro, Tacámbaro, Uruapan, Zacapu, Zamora 
y Zitácuaro en Michoacán; Amatlán de Cañas, Coaxtecomate, 
Ixtlán del Río, La Peñita, Las Varas, Rosario, San Juan de 
Abajo, Tecuala, Tepic y Tetitlán en Nayarit; Agualeguas, 
Aramberri, Cerralvo, Melchor Ocampo, Dr. Arroyo, Dr. Coss, 
Gral. Bravo, Gral. Tapia, Gral. Treviño, Higueras, Iturbide, La 
Chona - Aramberri, Lampazos, Linares, Los Aldamas-estación, 
Los Aldama, Los Herrera, Los Ramones, Mier Y Noriega, Paras, 
Rayones, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Villaldama-Bustamante y 
Zaragoza en Nuevo León; Tlaxiaco, Silacayoapan, San Miguel 
Ahuehuetitlan y San Pedro Pochutla en Oaxaca; Adivino, Atil, 
Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Benjamín Hill, 
Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisadero, Fronteras, Granados, 
Hermosillo, Huachineras, Huásabas, Mazatán, Nácori Chico, 
Nácori Grande, Onavas, Oquitoa, Querobabi, Rayón, San Felipe 
De Jesús, San Javier, San Pedro De La Cueva, Santa Cruz, 
Sáric, Sásabe, Sinoquipe, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, 
Villa Hidalgo y Villa Pesqueira en Sonora y Huayacocotla, 
Ixhuatlán De Madero, Orizaba, San Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla en Veracruz. 

2016 (Programa de Continuidad para las estaciones de Baja Potencia)
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Personal IFT y aliados

PLENO

Contreras Saldivar Gabriel Oswaldo 
Borjón Figueroa Luis Fernando 
(Comisionado del 10 de septiembre de 2013 al 29 
de febrero de 2016)

Cuevas Teja Adolfo
Estavillo Flores María Elena
Estrada González Ernesto
(Comisionado del 10 de septiembre de 2013 al 28 
de febrero de 2017)

Fromow Rangel  Mario Germán 
Juárez Mojica Javier
Labardini Inzunza Adriana Sofía

COORDINACIÓN EJECUTIVA

Peláez Espinosa Luis Fernando
Maciel Escudero María Zorayda
Muñoz Hernández Danyel Bengerar

CGCS

García Turincio Edgar Yeman
Contreras Medina Marco Antonio
Guerrero Rodríguez Vania Olimpia
Maraboto Moreno Mario Emigdio
Mendoza Pérez Jesús Alejandro 
Morales Vargas Rafael Manuel
Pasillas Sánchez Lizbeth Graciela
Patiño Ascencio Vicente Alejandro
Rosas Garfias Salvador
Salas Trejo Edgar Ivanovich

CGVI

Álvarez Ponce Eduardo
Castillo Jurado Angélica Concepción
Cortés Nieto Axel
Gutiérrez García Alberto
Minero Ramos Irma Virginia
Mora Torres Osvaldo

STP

Crispin Borbolla Juan José
Funes López Yaratzet
Abarca Flores María Almendra
Alvarado García Ingrid Mariana

Ameneyro Tapia Arlene
Cruz Rivera Erick Alan
Escorcega Moreno José Luis
Martínez Munguía Karen Beatriz
Ortega Aguilar Esperanza
Sanabria Cedillo Mireya

UA

Focíl Ortega Mario Alberto
Ibarra Martínez Oscar Everardo
Pacheco Yáñez Manuel
Sosa Corona Juan José
Álvarez Gómez David León
Bautista Medrano María Cristina
Bernal Olvera Miguel Angel
Garcia Rangel Sergio
González León Ulises Marcos
Hernández Méndez Daniel Alejandro
Jimenez Ángeles Juan Carlos
Medrano Maciel Daisy Lizeth
Montoya Montelongo Diana Hibeth
Morales González Dimpna Gisela
Moreno Peralta Eliecer
Peñafiel Pérez Jeniffer Jackeline
Peralta Martínez Ricardo Alfredo
Romero Reyes Trinidad Angélica
Vanegas Luna Laura Berenice

UAJ

Carlos Silva Ramírez
Gorra Flota David

UER

Navarrete Torres Alejandro
Castañeda Álvarez Ricardo
Amado Alarcón Javier
Arroyo Luna Maria Felisa
Baca Escobedo Juan Manuel
Bautista Betanzos Rubén
Caballero Bartolo Marco Antonio
Cid Rodríguez Gabriela
Contreras Monge Leticia
Gavito Zavala Óscar Virgilio
Gómez Olguín Santiago Salvador
Gracida Villanueva Gabriela Rocío
Hernández Lara José Luis

Hernández Román Mario Alberto
Martínez Hernández Iván
Mercado Gómez Tonatiuh Heriberto
Mora Morales Norma
Orozco Martínez Dilery
Pérez Vega Oscar Noé
Resendiz Martínez Néstor
Sánchez Martínez Eva
Sánchez Rodríguez Leonel
Tapia Colorado Roberto
Torres Salazar Mailov David
Vargas González José Vicente
Vázquez Cruz Carlos

UC

Hernández Contreras Carlos
González Ordorica Miguel
Lara de la Cruz José Luis
Acosta Bautista Lino Francisco
Aguilar Ángeles Daniel
Aguirre Saldivar Juan
Agustín Martínez Erick
Alarcón García Andres
Alvarado Hernández Agustín
Arellano Hernández Job
Becerril Esquivel Alejandro
Bugarin Pulido Rodrigo
Castañeda Rojas Francisco Javier
Contreras Cruz Lenin
Cortés Jarquín Jorge
Díaz Nieto Mario
Espinosa de la Cruz Jesús Ignacio
Florentino Galindo Elizabeth
Flores García Raúl 
García Quintero José Alberto
Gómez Caballero Gabriel Francisco
Gómez Contreras Rogelio
González Padilla Azucena
Gutiérrez Cañas Victor Hugo
Gutierrez Morales Miguel Angel
Hernández Sánchez Cesar Alejandro
Javier Anselmo Diego
Jimenez Aguilera Jorge Luis
Jiménez López Daniel
Leyva Cañas José Alfredo
Lizarraga Paniagua Enrique
López Gutiérrez Jorge Alberto
López Soberanes Adán

Luna Arellano Arturo
Marín Navarro Tania Zizlila
Martínez de la Peña Rubén
Martínez Díaz Francisco Javier
Martinez Salazar Ismael
Martínez Vega Aurora
Marruffo Castelán Roberto
Mercado Munive Alfredo
Meza Acosta José 
Montero Martínez Guillermo Miguel
Montiel Cuevas Guadalupe
Morales Flores Linda
Moreno Chavarria Ricardo
Mulhia Arzaluz Raúl Leonel
Olmedo Delgadillo Rubén Rosendo
Olvera Samano Nerea Cristina
Ordaz Vergara José Luis
Ortiz Garcia Jose Antonio
Olea Rivero Esaú
Pacheco Martínez Luis Fernando
Ponce Sánchez Gandhi
Puga Ávila Daniel
Quintero Ramos Benjamín
Ramírez Francisco Javier
Ramírez Suárez Fernando
Reyes Gómez Pedro Daniel
Reyes Ramírez Alejo
Ríos Vázquez Aarón Jacob
Rodas Martínez Sergio
Rodríguez Contreras Antonio
Rodríguez Daniel Reyna Paulina
Rodríguez Ruiz Macario
Rosas Trejo Josué Efrén
Sánchez Anota Betsabe
Sánchez García Armando
Sánchez Magaña Eduardo de Jesus
Santos Ramírez Pablo
Solís Ruiz Juan
Trejo Ruiz Edgar David
Valdovinos Soreque Martín
Valle Guadarrama Marco Antonio
Vázquez Salinas Agustina
Vega Estrada Adonay
Velarde Espinosa Hugo Isaac
Velasco Lopez Yonder
Velázquez Ramírez Emilio
Velázquez Saligan Erick Omar
Villalobos Calderas Ezequiel
Villalobos Zavala Enrique

UCS

Eslava Herrada Rafael 
Díaz Martínez Oscar Alberto
Guzmán Gutiérrez Álvaro
Cabello Molina Emanuel David
Cortés Espidio Adriana
Cuenca Bautista Karla Ivonne
Estrada Figueroa Luis Mario
Gascón Espinosa Hector
Hernández Gallardo Jabier
Ramos Gómez María de Jesús
Urusquieta Cruz Monserrat
Sánchez Hernández Raymundo

UMCA

Lizarraga Iriarte María
Olvera Sandoval Assuán
Pérez Chavarría Silvia
Saldivar García Edith Rosalva
Acosta Álvarez Diana Itzel
Alfaro Calderón Pedro
Arroyo Pérez Berenice
Álvarez Abonza Sergio Eder
Ávila Alonso José Ivan
Balcázar Ramírez Gabriela
Barrera Romero José Arturo
Bustamante Esparza Elsa Ines
Caballero Chávez Ana Luisa
Caneda Aguilar Yael Zalned
Caro del Castillo Treviño Violeta Emilia
Castañeda Medina María Fernanda
Corona Durán José Rubén
Cortés Ángeles Edith
Butrón Pérez Martha Montserrat
Del Rio Alderete Emmanuel
Delgado Parra Pablo José
Díaz Dotor María Angélica
Esparza Delgadillo Roberto
Espinosa Jiménez Faustino
Fierro Vega Evelin Jaqueline
García Senties María del Mar
George Ramírez Enrique Rafael
Guadalupe Torales Bernardo
Hernández Torres María del Carmen
Herrera Macedo Nasyeli
Huerta Romero Daniel
Infante Montaño Sonia Patricia

Leventhal Greenspun Ronit
López Xololt Jair Daniel
Luna Marcial Luis Enrique
Manzo Pantoja Francisco Jesús
Mar Pecero Marissa
Martínez Cabrera Elsi
Mendizabal Pastrana Pamela
Mendoza Ortega Humberto
Mendoza Pérez Valeria de Monserrat
Mora Almanza Alfredo Martín
Mora Marín Tania Lilith
Nava Beltrán Karla Elizabeth
Sánchez Aldana Bárbara Mancilla
Ortega Segura David
Ortiz Cornejo Diana
Palacios Guerra Isaac Leonardo
Pedraza Bucio Claudia Ivette
Quezada Marín Francisco Javier
Resendiz García Ofelia
Sánchez Aldana Bárbara Mancilla
Sánchez Zavala María Fernanda
Saavedra Arias Ximena
Soto Huerta Anahí Paulina 
Tabares Baldenebro Víctor Manuel
Tejada Contreras Victor Hugo
Tejeda León Juan Carlos
Vázquez Flores Paulina
Venegas Rivera Alejandra Paola del 
Carmen
Ventura Romero Juan Carlos
Zavaleta Vega Ricardo Abraham 
Zaragoza Rosas Adrián
Zarate Ramírez Tania Berenice
Zayas Carranza Hector Guadalupe

ALIADOS 

Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, A.C. 
Soriana
Steren 
RadioShack
Walmart México y Centroamérica 

M
ÉX

IC
O

 M
Á

S

M
EM

O
R

IA
 D

E 
LA

 T
R

A
N

SI
CI

Ó
N

 A
 L

A
 T

D
T

92 93



Glosario

4G. Tecnologías de telefonía móvil de cuarta generación.
Agente económico preponderante. Es cualquier empresa con poder sustancial en las industrias de radiodifusión y telecomunicaciones que 
cuente directa o indirectamente con más del 50% de los usuarios suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad, con lo que pueden influir en 
materia de precios y en la imposición de barreras a sus competidores.
ANTAD. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A.C.
Antena. Es la parte de un sistema de televisión que se emplea para radiar o recibir ondas electromagnéticas a través del espacio libre.
Apagón analógico. Fin de las transmisiones de televisión en formato analógico.
Área de cobertura. Área comprendida por la suma de las áreas de servicio analógicas de una estación de televisión y, en su caso, de sus 
equipos complementarios de zona de sombra.
Área de servicio analógica. Es aquella zona geográfica que fue definida en términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-03-SCT1-1993, 
especificaciones y requerimientos para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión de televisión Monocroma y a Color (Bandas 
VHF y UHF), publicada en el DOF el 15 de noviembre de 1993.
Área de servicio digital. Es aquella delimitada por el contorno protegido, cuya distancia en cada radial al sitio del transmisor será 
determinada utilizando el método de predicción Longley-Rice para situaciones promedio, considerando la presencia de la señal en un 50% de 
lugares, el 90% del tiempo y con un porcentaje de confianza del 50%, los valores de intensidad de campo aplicables a cada rango de 
frecuencias y las características de direccionalidad del sistema radiador. Para tal efecto, los valores de intensidad de campo son de 35 dBu 
para los canales 2 al 6, 43 dBu para los canales 7 al 13 y 48 dBu para los canales 14 al 51.
ATSC. (Advanced Television System Committee), el Comité de Sistemas de Televisión Avanzada es el grupo encargado del desarrollo de los 
estándares de la Televisión Digital en Estados Unidos.
ATSC A/53. Estándar de televisión digital del ATSC adoptado en México para la transmisión de señales digitales de televisión, está formado 
por seis partes que describen las características del sistema de televisión avanzada y que detallan las especificaciones de los parámetros del 
sistema, incluyendo los formatos de exploración del codificador de entrada de video, los parámetros de pre procesamiento y compresión del 
codificador de video, los formatos del codificador de entrada de audio, los formatos de señal del codificador de entrada de audio, los 
parámetros de pre procesamiento y compresión del codificador de audio, las características del multiplexor de servicios, así como del 
subsistema de transporte, entre otros.
Banda ancha. Es el acceso de alta velocidad a Internet, el cual puede ser a través de línea digital del suscriptor (DSL), módem para cable, 
fibra, inalámbrico, satélite y por medio de líneas eléctricas (BPL).
Banda UHF. Porción de la Banda de Frecuencia de ultra alta frecuencia (30 MHz a 3 GHz) que comprende los canales de radiodifusión de 
televisión 14 al 51.
Banda VHF. Porción de la Banda de Frecuencia de muy alta frecuencia (30 MHz a 300 MHz) que comprende los canales de radiodifusión de 
televisión 2 al 13.
Canal adicional. Canal de transmisión asignado a Concesionarios o Permisionarios de televisión por el Instituto para la transición a la TDT. 
Canal de programación. Organización secuencial en el tiempo de contenidos audiovisuales puesta a disposición de la audiencia bajo la 
responsabilidad de una misma persona y dotada de identidad e imagen propias y que es susceptible de distribuirse a través de un canal de 
radiodifusión.
Canal de transmisión. Ancho de banda indivisible de 6 MHz destinado a la emisión de canales de programación de conformidad con el 
estándar de transmisión aplicable a la radio o a la televisión. En términos de las disposiciones generales aplicables que emita el IFT.
Canal de transmisión principal. Canal de transmisión asignado conforme a la concesión o permiso respectivo, mediante el cual se brinda 
servicio con transmisiones analógicas a la población principal a servir.
Cobertura. Zona geográfica en la que se estima que se puede recibir y reproducir una señal de televisión gratuita.
COFETEL. Comisión Federal de Telecomunicaciones (Órgano antecesor al IFT).
Concesionario. Persona física o moral, titular de una concesión para prestar el servicio de radiodifusión.
Continuidad del Servicio. Garantizar la adecuada transmisión de señales de TDT replicando toda el área de cobertura.
Decodificador. Dispositivo que permite captar y procesar las señales de la TDT y que cuenta con la capacidad para convertir dicha 
información en una señal analógica para que los televisores que por sí mismos no tengan la capacidad de recibir, sintonizar y reproducir, 
cuando menos, las señales que se transmitan con el estándar A/53 del ATSC, puedan reproducir las señales de la TDT.
DOF. Diario Oficial de la Federación. 
DVB-T. (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) Difusión de Vídeo Digital Terrestre.
ENDUTIH. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
Equipo complementario de zona de sombra. Equipo empleado en poblaciones o zonas en las que no se reciba la señal con la intensidad de 
campo necesaria proveniente de una estación de televisión, y que se reciba a través del espacio la señal radiada de la misma, o a través de 
otros equipos mediante enlace radioeléctrico, línea física, o vía satélite, para su retransmisión.
Espectro radioeléctrico. Espacio que permite la propagación, sin guía artificial, de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se 
fijan convencionalmente por debajo de los 3000 GHz.
Estación de televisión. Instalación o equipamiento a través del cual se presta el servicio de radiodifusión realizando transmisiones 
analógicas y/o transmisiones digitales, según sea el caso, constituida por un transmisor y las instalaciones accesorias requeridas para ello.
FCC. (Federal Communications Commission) Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de Norteamérica.
HDTV. (High Definition Television), se refiere a la Televisión de Alta Definición, entendida alta definición cuando la calidad de video sea al 
menos de 720 líneas progresivas (720p) o 1800 líneas entrelazadas (1080i), en una relación de aspecto de 16:9.
IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones.
INE. Instituto Nacional Electoral sucesor del Instituto Federal Electoral (IFE).
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

ISDB. (Integrated Services Digital Broadcasting) Radiodifusión Digital de Servicios Integrados.
LFTyR. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
MHz. Megahercio, unidad de medida de la frecuencia.
MODUTIH. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.
M/NTSC. Estándar de televisión analógica del NTSC, basado en un sistema de 525 líneas, 60 campos / 30 cuadros por segundo a 60 Hz, para 
la transmisión y la visualización de imágenes de video.
Multiprogramación. Distribución de más de un canal de programación en el mismo canal de transmisión.
NOM. Norma Oficial Mexicana.
NTSC. Comité Nacional de Sistema de Televisión por sus siglas en inglés National Television System Committee.
PAL.  Estándar Europeo de Emisión de TV por sus siglas en inglés Phase Alternating Line.
Permisionario. Entidades u organismos públicos que mediante un instrumento jurídico que le otorga el gobierno llamado Título de Permiso, 
puede hacer uso de un canal de televisión con fines no comerciales.
PIB. Producto Interno Bruto.
PRAI. Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica.
PROFECO. Procuraduría Federal del Consumidor.
PROMTEL. Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones.
Radiodifusión: Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o 
explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a 
tal servicio, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos 
para ello.
Red compartida. Es una red mayorista que busca incrementar la cobertura de servicios de telecomunicaciones para así garantizar la 
conexión en todo el país.
RED EDUSAT. Sistema de televisión con señal digital comprimida que se transmite vía satélite para mejorar la calidad de la educación y 
combatir el rezago educativo.
RTC. Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, dependencia de la Secretaría de Gobernación.
SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
SE. Secretaría de Economía
SECAM. Estándar utilizado en algunas regiones de Europa por sus siglas en inglés Secuencial Couleur A’Memorie 
SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social.
SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Servicio de radiodifusión. Servicio público de interés general que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales 
de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento y explotación de las Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico atribuido 
por el IFT precisamente a tal servicio con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando 
los dispositivos idóneos para ello.
SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Telecomunicaciones: Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de 
cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir 
la radiodifusión (Telefonía fija, móvil y pública, televisión restringida).
Televisión. Sistema de transmisión de imágenes a distancia, que en la emisora se transforman en ondas electromagnéticas y se recuperan en 
el aparato receptor.
Televisión Digital Terrestre. Tecnología que comprende la codificación de señales, el multiplexeo de las mismas y otros datos, así como la 
codificación final, modulación y transmisión por medio del Espectro Radioeléctrico atribuido al Servicio de Radiodifusión.
TDT. Televisión Digital Terrestre.
Televisión Móvil. Modalidad de la TDT que permite la recepción móvil de uno o más canales de programación a través del estándar A/153 
del ATSC o el que lo sustituya.
Televisor. Es el aparato receptor de televisión.
Terminación de transmisiones analógicas. Obligación por parte de la(s) concesionaria(s) de televisión y/o permisionaria(s) de televisión, 
según corresponda, que presta(n) el servicio de radiodifusión, consistente en cesar transmisiones analógicas en una determinada área de 
cobertura.
Transmisiones analógicas. Envío de señales de radiodifusión de televisión utilizando el estándar de transmisión M/NTSC.
Transmisiones digitales. Envío de señales de radiodifusión de televisión conforme al estándar de transmisión A/53 del ATSC, incluyendo sus 
mejoras y desarrollos.
UC. Unidad de Cumplimiento.
UCS. Unidad de Concesiones y Servicios. 
UER. Unidad de Espectro Radioeléctrico.
UIT. Unión Internacional de Telecomunicaciones.
UMCA. Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales.
Zona de cobertura. Aquella región geográfica definida en los correspondientes títulos de concesión o permiso.
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